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Úvod 
 
Během poslední doby dochází k velkým změnám v oblasti managementu a roste stále 
potřeba rozvoje řízení procesů a díky tomu se zvyšuje význam projektového 
managementu. Velmi často se lidé setkávají s pojmy jako projekt, projektový manažer a 
mnoha dalšími pojmy související s touto oblastí. Řízení projektů v sobě skrývá velmi 
velký rozsah působnosti. Každý projekt je omezován a to hlavně zdroji a časem.  
Před vlastním řízením projektu je zapotřebí projekt předem naplánovat pomocí předem 
stanovených postupů. V první řadě je nutné zajistit dostatečné množství materiálu, 
lidských zdrojů, nepřekročit stanovený rozpočet, udělat všechny pracovní činnosti ve 
stanovených termínech, určit rizika, která by se mohla objevit a další problémy 
vyskytující se v průběhu projektu. Projektové řízení spočívá v tom, jak správně 
naplánovat, řídit a zabezpečit plynulý průběh projektu, aby bylo dosaženo předem 
stanovených cílů. 
V oblasti řízení projektů dochází k neustálému rozvoji a s tím také souvisí vývoj 
metodik. Tyto metodiky se zabývají nejenom samotným projektovým řízením, ale také 
v sobě zahrnují psychologické aspekty vyskytující se v rámci projektového řízení. 
Velmi důležitá je samotná podpora vrcholového vedení firmy, přesvědčení vedení firmy 
o správném účelu projektového řízení a odhodlání zavést projektové řízení ve firmě do 
každodenní praxe. 
Pokud firmy chtějí uspět na globálním světovém trhu, i evropském trhu, musí se naučit 
dobře využívat projektové řízení. 
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Cíle práce a metodika  
 
Na základě deskripce řízení projektů v Divizi výroba je hlavním cílem odhalit 
nedostatky při řízení projektů a navrhnout řešení těchto slabých míst. 
Cílem teoretické části diplomové práce je definovat projektové řízení ve všech fázích 
životního cyklu a problémy, jež mohou nastat v těchto fázích. Dále bude 
charakterizován problém rizika objevující se v projektech a budou popsány způsoby, jak 
se s rizikem vypořádat. 
Cílem praktické části je představení společnosti, deskripce řízení projektů v Divizi 
výroba, ČEZ a.s., kde projekt je popsán v jednotlivých fázích. Poté na konkrétním 
projektu bude vyzkoušen průběh celého životního cyklu pomocí softwaru používaného 
ve společnosti, kde se určí jeho rizika a jak se těmto rizikům bránit.  
Po poznání řízení projektů po teoretické a praktické stránce budou určeny odlišnosti v 
Divizi výroba. Při řízení projektů v Divizi výroba budou navrženy přínosy a nedostatky 
během řízení projektů a možné návrhy řešení těchto problémů. 
Při zpracování diplomové práce budou používané metody analýz a komparace, kde 
budou porovnávány získané znalosti v teoretické části s praktickými zkušenostmi 
získanými ve společnosti. V práci také bude použita metoda měření při práci s rizikem. 
Riziko se bude měřit kvantitativně pomocí číselného vyjádření. 
Řízení projektů bude popsáno pomocí modelového příkladu, který vychází z reálného 
projektu zrealizovaného v Divizi výroba. Tento modelový příklad byl zvolen pro 
technickou nenáročnost a snadné pochopení řízení projektů ve společnosti. Při analýze 
rozpočtové rezervy budou použity projekty (Změna konfigurace zařízení) jako 
v modelovém příkladu z posledních pěti let.  
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1 Projektový management (základní pojmy a vztahy) 
Dle předního světového teoretika projektového managementu Kerznera je „projektový 
management souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole 
zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů. “ (Svozilová 2006, s. 19) 
Jiná definice říká, že projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a 
technologií na aktivity projektu tak, aby byly splněny požadavky projektu. (Doležal 
2009) 
Tyto dvě definice jsou odlišné, ale mají společné, že pomocí znalostí různých metod, 
zdrojů a dalších věcí by mělo být dosaženo vytyčených cílů.  
Mezi potenciální výhody projektového managementu lze zařadit: 
• ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost; 
• je zde přesně definován časový a nákladový harmonogram realizace; 
• realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a následně poté 
jsou uvolněny pro další projekty nebo spotřebovány, což umožňuje tyto zdroje 
efektivně a flexibilně využívat; 
• lze sledovat skutečný průběh oproti plánu v průběhu realizace a efektivně 
nastavit korekční akce; 
• během řízení projektu se generuje řada informací, které můžeme využít při 
realizaci dalších projektů. (Lock 2007) 
I projektový management má řadu nevýhod, mezi ně patří: 
• specifické požadavky zákazníka projektu, které se objevují v průběhu realizace 
 projektu; 
• organizační změny ve společnosti během průběhu projektu; 
• rizika projektu a vnější vlivy, jež jsou špatně předvídatelné; 
• změny v technologii. (Svozilová 2006) 
1.1 Projekt 
V rámci projektového řízení je nejdůležitějším prvkem projekt. Existuje řada definic 
projektu, které se od sebe odlišují. 
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Projekt je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má daný specifický cíl, jež má být 
naplněn během realizace. Má definovaný začátek a konec uskutečnění, dále je stanoven 
rámec pro čerpání zdrojů na jeho realizaci. (Barker 2009) 
Na projekt se lze také dívat jako na dočasné podnikatelské uskupení, které: 
• existuje po určitou dobu odpovídající době trvání projektu, 
• má svůj specifický cíl, pro který má potřebné lidské a materiálové zdroje pro 
 jeho naplnění, 
• má určeny finanční limity - disponibilní finanční zdroje, 
• má svou organizační strukturu zajišťující řízení, koordinace prací, odpovědnosti 
 za naplnění cíle, 
• zde je určitá míra samostatnosti při rozhodování. (Svozilová 2006) 
Každý projekt je ovlivněn časem, náklady a dostupností zdrojů. Čas je důležitý pro 
plánování sledu jednotlivých aktivit projektu. Dostupnost zdrojů přidělené pro projekt, 
které jsou užívány a čerpány během projektu. Nakonec náklady, což je finanční projev 
použití zdrojů v časovém horizontu. (Doležal 2009) 
Každý projekt je jako dynamický systém, u kterého je nezbytné ho udržet v rovnováze. 
Pro tuto rovnováhu je nezbytné naplnění plánu projektu, podle něhož se řídí sled prací 
a současně zde působí kontrolní mechanismy monitorující dodržování plánu a 
stanovených limitů (čas, náklady, dostupnost zdrojů). Na daný plán také působí vlivy 
vyvolávající změny v projektu a rizikové situace, které se snaží vyvést systém z 
rovnovážného stavu. (Rosenau 2007) 
V rámci projektu se vytváří určitá nová hodnota - produkt projektu definovaný jako 
výsledek nebo výstup z projektu. Jde o vytvoření unikátního produktu - předmětu, 
služby nebo kombinace obou dvou, které naplní požadavky, očekávání zadavatele 
projektu. (Doležal 2009) 
Charakteristickým rysem pro projekt je postupný vývoj (proces) jednotlivých aktivit v 
časovém rámci. Každý projekt se skládá z jednotlivých kroků navazujících na sebe. 
Tento procesní model se skládá z pěti hlavních skupin procesů - Zahájení (iniciace), 
Plánování, Řízení a koordinace, Monitorování a kontrola a Uzavření. Tyto procesy 
budou rozebrány později. (Svozilová 2006) 
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1.2 Organizační struktura projektu 
Kvalita každého projektového managementu je závislá na lidech - na projektovém 
týmu, aby dosáhl požadovaného cíle pomocí řízení projektu maximálně efektivním 
procesem. Je důležité správně rozdělit jednotlivé role mezi členy týmu. 
V projektovém managementu jsou popsány zájmové skupiny projektu a organizační 
struktura projektu, kde je velmi důležité rozložení zájmů, autority a rozhodovacích 
schopností. V zájmových skupinách projektu jde o to, že každý z účastníků nebo skupin 
projektového dění má své cíle a je nutné nastavit soulad mezi těmito cíli a globálním 
cílem projektu. Jejich zájmy mohou velmi výrazně ovlivnit průběh projektu nebo 
dokonce i výsledek. Zde se mohou objevit skupiny, jak z vnitřního prostředí, tak z 
vnějšího prostředí. Mezi zájmové skupiny patří zákazník (zadavatel) a dodavatel 
(realizátor) projektu. (Rosenau 2007) 
Zákazník projektu je společnost nebo část společnosti, která zadala projekt pro naplnění 
strategického záměru nebo změny v podniku. Klíčovou osobou ve skupině zákazníka 
projektu je sponzor, který má dostatečnou autoritu k rozhodování o fundamentálních 
aspektech projektu rozpočtu a časovém rámci projektu.  
Dodavatel projektu je společnost nebo část společnosti, která má na starost vlastní 
realizaci projektu na základě kontraktu a jeho splněním získá slíbenou odměnu. 
Organizační struktura projektu je prostředí, kde probíhá veškerá komunikace mezi 
jednotlivými účastníky projektu. Mají na starost koordinaci a řízení projektových prací, 
monitorování a kontrolu procesů projektu a veškeré odborné, řídící a doprovodné 
projektové komunikace. Mezi hlavní účastníky patří manažer projektu, asistent 
manažera projektu (pokud to projekt vyžaduje), projektová kancelář (pokud to projekt 
vyžaduje) a projektový tým. 
Manažer projektu je klíčová osoba projektového managementu, pod jehož vedením 
probíhají veškeré projektové dění od projektového plánu, přes obsazení jednotlivých 
odborných pozic projektu, koordinaci úkolů, dokončení a předání výstupů projektu 
zákazníkovi, až po administrativní uzavření projektu. (Taylor 2007) 
Asistent manažera projektu vykonává dílčí úkoly manažera projektu podle svých 
schopností, úkoly se mohou týkat plánování dílčích aktivit s ohledem na harmonogram 
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a obsazení projektu, koordinaci úkolů mezi členy projektového týmu a analyzování 
stavu dílčích aktivit a podávání hlášení manažeru projektu.  
Projektová kancelář je podpůrný administrativní orgán řízení projektu, bývá tvořen 
manažerem projektu a jeho asistenty. Jejich úkolem je obsloužit všechny administrativní 
a dokumentační potřeby projektu, zajistit hladký průběh všech informačních toků 
projektu. 
Projektový tým je hlavní výkonný článek projektu. Jde o skupinu osob, které se 
realizačně podílejí na splnění cílů projektu a po celou dobu trvání projektu jsou pod 
vedením projektového manažera, a to v rozsahu přiděleného času nebo určité pracovní 
kapacity a v rámci přidělených oprávnění a odpovědností. Projektový tým je sestaven na 
dobu trvání projektu. (Rosenau 2007) 
Projekty lze dělit podle zapojení realizačních zdrojů - lidí: 
• individuální projekty -  jediný realizátor je sám sobě manažerem,  
• týmové projekty - pomocí jedné funkční organizační jednotky, kde je na 
 relativně krátkou dobu realizace projektu sestaven tým s vlastním manažerem, 
• speciální projekty - realizace projektu je krátkodobě přidělena jiné organizační 
 jednotce,  
• agregované neboli maticové projekty, kde jednotlivé organizační složky 
 pocházejí z různých organizačních jednotek a nároky na jejich řízení a kontrolu 
 jsou značné. (Svozilová 2006) 
1.3 Životní cyklus projektu a fáze projektu 
 
Každý projekt má charakter procesu, který se po dobu své existence vyvíjí. Obecný 
popis životního cyklu dělí na následující fáze: 
• Konceptuální návrh - zde se formuluje základní záměry, hodnotí se přínosy a 
dopady realizace projektu, odhadují se náklady a čas potřebný na vlastní 
realizaci, provádí se předběžná analýza rizik. 
• Definice projektu - jde o zpřesnění výstupů první fáze - diverzifikace cílů, výčet 
subsystémů a jejich vnitřní rozhraní, příprava metodik a disponibilních znalostí a 
dovedností, identifikace zdrojů, nastavení realistického časového rámce a 
 13 
 
propočet nákladů, definice rizik a předpokladů omezení jejich dopadů, příprava 
detailních plánů na realizaci projektu. 
• Produkce - vlastní realizace projektu neboli řízení projektu - zde o řízení prací a 
subdodávek, kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu, řízení 
komunikace a nezbytné projektové dokumentace, kontrola kvality a účinnosti 
dosažení jednotlivých dílčích cílů, testování výstupů, pořízení dokumentace jako 
podklad pro užívání předmětu projektu a tvorba plánu podpory v operačním 
období. 
• Operační období - jde o vlastní užívání předmětu projektu - integrování 
předmětu projektu do již existujících organizačních systémů společnosti 
uživatele, hodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopadů 
realizovaného projektu s předpoklady daných v konceptuálním období, zpětná 
vazba pro plánování dalších projektů a hodnocení úrovně spolupracujících 
systémů. 
• Vyřazení projektu - zde se převádí předmět projektu do stádia podpory a do 
případné odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, převedení zdrojů 
(např. pracovníků nebo technologií) na jiné projekty, zpracování zkušeností z 
řízení daného projektu. (Svozilová 2006) 
 
1.3.1 Fáze životního cyklu projektu 
Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu, což má za 
následek zlepšení podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Všem účastníkům to 
usnadňuje orientaci ve vývojových stádiích projektu a zvyšuje šance na úspěch. 
Obecně fáze životního cyklu projektu definují: 
• jaký typ práce by měl být proveden na daném stupni rozvoje projektu,  
• jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích produkovány, jak jsou 
 ověřovány a hodnoceny, 
• kdo se zapojuje do aktivit projektu na jednotlivých úsecích. (Taylor 2007) 
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Obr. č. 1 : Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
 
Zdroj: Svozilová 2006, s. 38 
Fáze životního cyklu projektu jsou sekvence - stavy projektu a časové úseky 
odpovídající jim. Přechod z jedné do druhé fáze je proveden při dosažení určitého dříve 
definovaného stavu projektu, popřípadě souboru plánovaných dílčích výsledků. Přechod 
mezi fázemi je zpravidla uskutečněn pomocí dílčího schvalovacího procesu, který určí 
připravenost pro přechod do další fáze. 
Na výše uvedeném obrázku lze vidět, že v jednotlivých fázích projektu dochází k 
postupnému zapojování zdrojů projektu od čistě ideových vstupů po plné využívání 
fyzických i materiálních prostředků realizace. Na druhé straně se generují výstupy 
projektu, které mají podobu výsledků výkonu projektového řízení a vlastního produktu 
projektu, jehož vytvoření je hlavním cílem projektu. Jestliže to rozsah a charakter 
projektu dovoluje, je jeho střední fáze rozdělena na dílčí fáze - etapy, jejichž výsledky 
jsou určeny mezi výstupy projektu. 
Přechod mezi jednotlivými fázemi je zpravidla proveden na základě dílčího 
schvalovacího procesu, podle kterého se rozhoduje o dalším postupu - přijetí a 
pokračování podle plánu nebo aplikace korekčního opatření. Pokud se objeví větší a 
zásadní rozdíly mezi plánovaným a dosaženým stavem nebo při zvýšeném výskytu a 
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působení rizikových faktorů se může stát, že bude projekt přerušen nebo předčasně 
ukončen. 
Projekt během svého životního cyklu mění celou řadu svých charakteristik - postupně 
čerpá přidělené zdroje, mění svojí odolnost proti dodatečným změnám, mění svojí 
citlivost vůči rizikům z neurčitosti - postupně odstraňuje důvody jejich vzniku. (Taylor 
2007) 
Nyní jsou uvedeny jednotlivé fáze (procesy) životního cyklu projektu - Zahájení 
(iniciace), Plánování, Řízení a koordinace, Monitorování a kontrola a Uzavření. Tato 
skupina procesů při řízení projektu, která je spojena s relativně omezenou dobou trvání 
zaměřenou na naplnění stanovených cílů projektu s přidělenými zdroji a limity pro 
jejich čerpání. Řízení těchto dílčích procesů probíhá na základě obecné metodologie, 
která může být upřesněna podnikovými pravidly nebo přizpůsobena hospodářskému 
odvětví, kde se projekt uskutečňuje. (Svozilová 2006) 
1.3.2 Proces iniciace a zahájení projektu 
V této fázi je velmi důležité stanovit si hlavní problém, požadavek zákazníka nebo tržní 
příležitost, která je hlavní příčinou vzniku projektu. 
Následně je nezbytné si určit cíl projektu - výsledek projektu, který má být naplněn jeho 
realizací. Každý cíl by měl být formulovaný za pomoci techniky SMART - cíle mají být 
specifické, měřitelné, přidělitelné, dosažitelné a časově ohraničitelné. (Fotr 2012) 
Velmi významnou roli hrají náklady a cena projektu. Určit cenu projektu tak, aby na 
jedné straně odrážela skutečně vynaložené náklady a aby byla na druhé straně 
konkurenční. Je nutné mít celou řadu podkladových informací, znalostí a zkušeností 
osoby nebo týmu podílející na jejím vytvoření. Cena projektu je kombinací: 
1. nákladové položky - ty tvoří:  
• náklady na pořízení pracovní síly potřebné na realizaci a řízení projektu v čase, 
• určení nákladů na nákup nebo pronájem technologií a vybavení nezbytné pro 
 vlastní realizaci projektu, které vychází ze současných známých cen těchto 
 položek na trhu nebo z odhadu na pořízení nebo pronájem v budoucnosti, 
• kvantifikace nákladů na subdodávky - na základě podkladů od subdodavatelů,  
• režijní náklady společnosti, 
• náklady na krytí rizik spojené s realizací projektu, 
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• ostatní nákladové položky - např. provize pracovníků, 
2. ostatní položky - ty tvoří: 
• naplánovaný profit dodavatele, 
• cenové úpravy, které závisí na cenové strategii - kritičnost projektu, tržní 
 podmínky, mimořádná kvalifikace a tržní pozici dodavatele. (Svozilová 2006) 
Na cenu se lze dívat jak z pohledu dodavatele viz. výše, tak z pohledu zákazníka. Toho 
především zajímá doba návratnosti - doba, za kterou získá finanční prostředky 
pokrývající velikost investice projektu. 
V iniciační fázi je nutno řídit též riziko. Nejdříve si je nezbytné stanovit globální úroveň 
rizikovosti projektu, následně posoudit hlavní projektová a externí rizika. V tomto 
případě se jedná pouze o odhady zásadních neurčitostí uvnitř projektu nebo 
potenciálních problémů, které se mohou objevit z prostředí projektu (např. nedostatek 
finančních zdrojů v budoucnosti, možná změna legislativy, hrozba kolize s ochranou 
životního prostředí). Poté je zapotřebí rozhodnout, zda tyto rizika jsou přijatelná a 
popřípadě, jak se proti takovým rizikům bránit (stanovují se odhady rezerv na rizikové 
faktory projektu). (Hnilica 2009) 
Mezi nejčastější problémy v této fázi lze zařadit: 
• špatná cenová strategie - ta má následně vliv na všechny následující fáze, 
 způsobí potíže při návrhu rozpočtu, rozsahu registru rizik, následně může 
 docházet k nedorozumění a nervozitě v kontrolních procesech a následném 
 reportingu a ten následně vyvolá velký tlak a špatnou pracovní atmosféru v 
 projektovém týmu, 
• nesprávné stanovení cílů, 
• špatné odhady spotřeby zdrojů, 
• celkové podcenění náročnosti a rizikovosti projektu. (Svozilová 2006) 
1.3.3 Plánování projektu 
V tomto procesu jde o podrobný rozbor vycházející z fáze zahájení, aby daný projekt 
byl zrealizován. Pojednává o detailním naplánování času, nákladů, technologií, 
metodologie a pracovních zdrojů. 
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Plánování by mělo obsahovat nejméně tyto části: 
• detailní rozpis cílů projektu - každý projekt má jeden hlavní cíl související se 
strategickým programem společnosti. Tento hlavní cíl je příliš obecný, proto je nutné 
určit jeho konkrétní dílčí části vysvětlující předmět projektu, k čemu má sloužit. 
• detailní popis předmětu projektu vyjadřující přímý požadavek zákazníka projektu o 
tom, co má být projektem vytvořeno (popis vlastního předmětu projektu, jeho 
vlastností a parametrů, definice výstupů předávaných zákazníkovi). 
• hlavní limity a omezení (popis prostředí, do kterého bude předmět projektu 
implementován, zákonná, ekologická a jiná omezení důležité pro realizaci projektu). 
• základní požadavek na kvalitu předmětu projektu. (Barker 2009) 
Pokud je stanoven globální cíl a dílčí cíle, lze přikročit k návrhu podrobného rozpisu 
prací odpovídajícímu dílčím cílům projektu a rozepisuje požadovaný produkt projektu 
do logické hierarchie úloh. Podrobný rozpis prací je velmi důležité východisko pro 
řízení projektu, projektové cíle se převedou do: 
1. rozpisu úseků práce, které jsou základem pro: 
• vytvoření organizační struktury projektu, obsazení jednotlivých projektových rolí a 
rozdělení dílčích odpovědností, 
• zajištění předpokladů pro zajištění vyžadované kvality výstupů projektu, 
• mapování rizik, 
• potenciál profesionálního rozvoje a z něj vyplývající možnosti motivace členů 
projektového týmu, 
 
2. časového rozvrhu projektu - harmonogramu, který je 
• promítnutím sledu a návaznosti jednotlivých úloh, 
• zdrojem informací pro stanovení délky jednotlivých úseků práce a objemů pracnosti, 
• východiskem pro koordinaci všech úkolů projektu, 
• srovnávacím bodem pro měření stavu plnění plánu postupu projektu, 
 
3. plánu čerpání nákladů projektu - rozpočtu představující 
• sumu nákladů, která odpovídá jednotlivým dílčím úsekům práce,  
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• návod měření plnění předpokladů rozpočtu v průběhu realizace projektu. (Svozilová 
2006) 
Časový rozpis projektu 
Časový rozpis kroků projektu podává informace o tom, v jakých termínech a časových 
sledech budou práce na projektu probíhat. K jednotlivým úsekům časového rozpisu jsou 
přiděleny realizační zdroje provádějící výkony podle zadání těchto dílčích úseků a jsou 
odpovědné za splnění úkolů a realizaci výstupů, které jsou spojeny s konkrétním dílčím 
úkolem. Časový rozpis projektu je představen pomocí diagramů a harmonogramů, které 
jsou nástrojem pro úplné a přehledné podchycení velkého množství informací 
potřebných pro řízení projektu. (Lock 2007) 
Mezi nejčastější používané síťové diagramy lze řadit PERT - Metoda hodnocení a 
kontroly projektu (Project Evaluation and Review Technique), CPM - Metoda kritické 
cesty (Critical Path Method), PDM - Metoda síťových diagramů s rozšířenými 
možnostmi vazeb (Precedence Diagram Method) a atd. (Taylor 2007) 
Rozpočet projektu 
Rozpočet je nedílnou součástí plánu projektu, podává informace o tom, jaký je 
předpoklad celkového čerpání zdrojů projektu v jeho celkovém souhrnu i v rozpisu do 
detailních položek podle jednotlivých nákladových druhů projektu. Typický rozpočet 
obsahuje tyto položky: 
• Přímé náklady, které lze přiřadit k projektu jako účetní vyjádření zdrojů čerpaných 
při realizaci projektu (například: práce, materiál, pořízení nebo pronájem technologií, 
cestovné, licence a poplatky, nákup subdodávek, externí služby projektu - přepravné, 
likvidace odpadu, pojištění, náklady na financování projektu). 
• Nepřímé (režijní) náklady promítající se do projektu na základě koeficientů 
předepsaných ekonomickým manažerem podniku a zahrnují osobní náklady (platy 
managementu společnosti, cílové odměny, krytí dovolených), podíl krytí nákladů 
společných a podpůrných funkcí podniku (marketing, externí služby, atd.), náklady 
na provoz budov a technologií společnosti, daně a odvody apod. 
• Ostatní náklady nevyskytující se v předchozích kategoriích, které jsou stanoveny dle 
specifických analýz - rozpočet na krytí obtížně předvídatelných vlivů (rezervy 
vytvořené na známá, identifikovaná rizika), manažerskou rezervu (sloužící na krytí 
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neznámých rizik), vyplacené bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady, které jsou 
vázány k projektu jinými vazbami než předchozí kategorie. (Svozilová 2006) 
Je velmi důležité počítat s riziky při plánování produktu projektu, jeho nákladů a 
harmonogramu. Proces řízení rizik projektu je definován jako sled aktivit používající 
preventivních nebo korektivních zásahů pro odvrácení událostí a odstraňování vlivů, 
které by mohly ohrozit řízení plánovaných procesů nebo by mohly vést k nechtěným 
výsledkům. Cílem při řízení rizik je minimalizace pravděpodobnosti, že dané rizikové 
vlivy nastanou, a příprava opatření, aby, pokud jim už nelze zabránit, jejich vlivy a 
dopady do rozpočtu byly co nejmenší. Není možné, aby všechna ohrožení nabývala 
nulových hodnot, proto každý rozpočet obsahuje rezervu na částečné krytí takových 
stavů. (Taylor 2007) 
Mezi nejčastější chyby při plánování lze uvést: 
• nedostatky, nejednoznačnost a nejasnosti při formulaci cílů,  
• chyby při zpracování podrobného rozpisu prací, chyby při převodu podrobného 
rozpisu prací do harmonogramu i rozpočtu, 
• podcenění pracnosti s dopadem do harmonogramu i rozpočtu, 
• špatné posouzení rizik projektu, nedostatky v předpokladech a plánech budování 
kvality, 
• podlehnutí tlakům a spěchu na vyhotovení plánovacích dokumentů projektu. (Hnilica 
2009) 
 
1.3.4 Řízení a koordinace (fáze realizace) 
Vlastní řízení v průběhu projektu a koordinace je souhrnem jednotlivých aktivit 
zaměřených na výkon, časování a sladění plánovacích akcí v projektu a jejich integraci 
do podoby předmětu projektu (cíle projektu). Součástí skupiny procesů patřících do 
řízení projektu lze zařadit projektovou komunikaci, motivaci členů týmu a řízení 
kvality. Do těchto aktivit je také zahrnuta realizace veškerých změn, které jsou v 
průběhu projektu navrženy a schváleny k zapracování. Tyto změny sebou přinášejí 
novou potřebu plánování a aktualizace původních plánů. Má to dopady do 
harmonogramu projektu, dostupnosti lidských zdrojů, rozpočtu projektu a spolu s 
návazností na celkovou cenu projektu. (Doležal 2009) 
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Velmi důležitou úlohu v projektové komunikaci hraje manažer projektu, který touto 
komunikací stráví 75 až 90 % svého času. Od schopného manažera se očekává sběr a 
distribuce všech projektových informací, jejich integrace a vytvoření prostředí pro 
sdílení těchto informací. Dále musí odstraňovat bariéry při komunikaci, musí sjednotit 
procesy návrhů variant, optimalizací, příprav podkladů pro rozhodování a hledání shody 
během projektových diskusí. Je zapotřebí vytvářet pozitivní komunikační ovzduší bez 
zbytečných konfliktů v mezilidských vztazích. (Rosenau 2007) 
Během projektového jednání je nezbytné provádět řádnou dokumentaci, protože tyto 
informace slouží pro průběžnou kontrolu a koordinaci daných činností. Tyto informace 
slouží také k archivaci projektové dokumentace, která napomáhá pro řešení pozdějších 
sporů a nedorozumění, stejně tak jsou zdrojem pro vyhodnocení projektu v jeho 
závěrečné části. Projektové dokumenty vyhotovující během realizace projektu mohou 
být např. zprávy o stavu projektu, zprávy o ohrožení průběhu projektu nebo plnění 
úkolu, zápisy z jednání projektového týmu, atd. (Fotr 2011) 
Řízení lidí je specifická manažerská technika, která integruje podnikatelský požadavek 
k dosažení cílů s osobními hodnotami a potřebami jednotlivců. Kvalita řízení lidí závisí 
na schopnostech každého manažera. Toto řízení zahrnuje celou řadu činností - 
obsazování pracovních pozic, školení a trénink pro výkon pracovních povinností, 
dohled a udělování pokynů a jejich vykonání, delegování pracovních povinností, 
motivace pracovníků, poskytování rad a doporučení, koordinace (dohled, aby aktivity 
byly provedeny ve správném pořadí a s minimálními konflikty). (Barker 2009) 
Velmi důležitá technika při řízení lidí je motivace řízená dle Maslowovy hierarchie 
potřeb (Doležal 2009). Je založená na kategorizaci potřeb. Pokud tyto potřeby jedince 
jsou naplněny, tím je namotivován, aby splnil požadované úkony v požadované kvalitě. 
Přitom je podstatné pořadí kategorií - vyšší potřeba nemůže být naplněna, pokud nejsou 
naplněny potřeby na nižším stupni žebříčku. Základní kategorie a jejich pořadí je: 
• fyziologické potřeby - vzduch, voda, potraviny, oděv a bydlení, 
• bezpečnost - ekonomické zajištění, stabilita, nízký stupeň fyzického ohrožení, 
• sociální - láska, přátelství, pochvala, 
• společenské uznání - dosažené úspěchy, respekt, pozornost, pověst, 
• rozvoj osobnosti - profesionální růst, využití osobního potenciálu. (Barker 2009) 
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Základní potřeby pro pracovní výkon jsou nezbytné, ale pokud je nabídnuta jejich 
nadstandardní kvalita, neznamená to pro motivaci nic významného. 
Manažer musí správně řídit projektový tým, k tomu mu pomáhá osobní pozitivní 
přístup, korektnost a loajalita (k týmu, projektu i vlastní organizaci), konzistence slibů, 
názorů, prohlášení i metod, pozornost a vstřícnost k potřebám svých podřízených, 
vytváření prostoru pro profesionální růst svých podřízených (delegování), přesnost při 
formulaci úkolů a trpělivost při dodatečném ujasnění, vyměření kritiky a pochvaly 
(veřejná pochvala a diskrétní kritika), udržování týmového ducha a pěstování pocitu 
příslušnosti k týmu, poctivé a spravedlivé osobní ohodnocení. (Barker 2009) 
Hlavní chyby při koordinaci a řízení prací jsou: 
• chyby při komunikaci - nedostatečná nebo příliš objemná, 
• špatně rozdělené odpovědnosti a schopnosti při rozhodování - komplikované a 
pomalé rozhodovací a schvalovací procesy, 
• nedostatečný rozsah autority manažera projektu, konflikty liniového a projektového 
řízení, 
• špatně definované pravomoci, nedůslednosti v delegování a pověřování k plnění 
úkolů, 
• problémy v mezilidských vztazích, osobní rozpory, soutěživost. (Doležal 2009) 
 
1.3.5 Monitorování a kontrola projektů 
Proces monitorování a kontroly se týká všech aktivit, které jsou zaměřeny na zjištění 
souladu výkonu realizačních složek projektu s projektovým plánem a to z pohledu času, 
nákladů, kvality a rizik projektu. 
Tento proces je zaměřen na sbírání poznatků o stavu projektu, měření jeho postupu, 
vyhodnocení vzhledem k původnímu plánu a následnou distribucí pro zájmové skupiny 
v rámci projektu i mimo něj, pokud je to nutné. Jestliže se při měření zjistí odchylky 
proti plánu, přikročí se k vyhodnocení a doporučení k nápravnému postupu. 
Součástí procesu je také monitorování a kontrola rizik a následné korektivní opatření, 
které má za úkol snížit pravděpodobnost rizikového stavu a uskutečnění rizikové 
situace, nebo alespoň snížit případný dopad. (Hnilica 2009) 
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Velmi důležité při kontrole je integrované řízení změn projektu. Vyžadované změny v 
průběhu projektu přináší komplikace a případně další rizika do již běžícího projektu. 
Změny jsou součástí reality a jejich zapracování musí být provedeno tak, aby celkový 
výsledek projektu a jeho hlavní části (harmonogram a rozpočet) byly ovlivněny 
odůvodněně v rámci věcné náplně projektu a v únosné míře vzhledem k původním 
investičním plánům projektu. (Rosenau 2007) 
Mezi hlavní nedostatky při kontrole a monitorování lze uvést např. nedostatky 
plánovaných kontrolních metod, nedůslednost a nepravidelnost provádění kontrol, 
špatně navržená korekční opatření nebo chybně nastavené limity přijatelnosti zjištěných 
výsledků kontroly a opomenutí kontroly řízení rizik a řízení kvality projektu. (Fotr 
2012) 
1.3.6 Uzavření projektu 
Proces uzavření projektu je vyvrcholením všeho projektového snažení a má své 
náležitosti, kde akceptace výsledků projektu a závěrečná fakturace jsou jen jeho částí. 
Účel procesu je:  
• ukončení všech běžících procesů projektového managementu, 
• předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem a 
zákazníkem v daném projektu, 
• uvolnění pracovních sil projektu (členů projektového týmu) a provedení závěrečné 
hodnocení jejich práce v projektu, 
• ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu, 
• vypořádání všech účetních agend, 
• zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících 
dokumentů a to z pohledu metodologie a kvality projektového managementu, 
• archivace dokumentace projektu. (Svozilová 2006) 
Hlavní chyby v procesu uzavření projektu jsou podcenění rozsahu a náročnosti 
dokončovacích prací a administrativních úkonů, předčasné převedení pracovních zdrojů 
na jiné projekty, nedostatky ve formulacích akceptačních kritérií a přílišná volnost ve 
výkladu naplnění cílů projektu. (Doležal 2009) 
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1.4 Projektové řízení  
Projektové řízení se používá v různé míře v podnicích. V podnicích, které jsou 
projektově řízeny, jsou jejich aktivity řízené formou procesů s omezenou dobou trvání 
a s dočasným přidělením zdrojů - formou projektů. Obecně lze definovat dva typy 
těchto společností, které: 
• generují své výkony formou projektů realizovaných pro jiné společnosti na základě 
kontraktu - většinou se jedná o firmy podnikající v oblasti stavebnictví a dodávek 
specializovaných technologických celků, informačních technologií, konzultační 
společnosti apod., 
• provádí projektové řízení jako řízení vnitřních operací - běžně se používá pro řízení 
vývoje nových produktů, produktový marketing, investiční činnost, zavádění změn a 
inovací. (Doležal 2009) 
1.5 Softwarová podpora pro řízení projektu 
Pro řízení projektu se používají obecné matematické a statistické nástroje a grafické 
metody a techniky. Jejich použití, hlavně u složitých a komplexních projektů, by mohlo 
být značnou administrativní zátěží pro řídící aparát projektu. Na základě většiny těchto 
metod v základní i rozšířené podobě bývají vytvořeny programy, které mají pomoci 
manažerovi projektu při výkonu své práce. 
Na trhu se vyskytuje řada programů, od relativně jednoduchých až po komplikované a 
komplexní nástroje. Většina programů poskytuje manažerovi asistenci v těchto 
oblastech: 
• plánování, koordinace a monitorování dílčích úseků projektu - většina programů 
nabízí plánovací a trasové nástroje využívající metod PERT (Metoda hodnocení a 
kontroly projektu), PDM (Metody tvorby diagramů s rozšířenými možnosti vazeb) a 
CPM (Metoda kritické cesty), včetně doprovodných časových charakteristik, 
• grafické reprezentace, přehledné dokumentace podkladů a relativně jednoduché 
údržby obsáhlých a složitých diagramů, 
• upřesnění potřeb personálního pokrytí jednotlivých úkolů a balancování pracovních 
kapacit specialistů, 
• podpory analýz a optimalizace časových a nákladových aspektů projektu,  
 24 
 
• jednoznačných a přehledných podkladů pro reporting - některé programy poskytují 
možnosti tvorby specializovaných sestav přibližující standardně nabízené sestavy 
metodikám společnosti, 
• možnosti vzájemné koordinace projektů a programů. (Doležal 2009) 
Nejčastěji používaný softwarový nástroj sloužící k podpoře projektového managementu 
je MS Project. (Hnilica 2009) 
2 Řízení rizik projektů 
Riziko má mnoho definic, každý si pod tímto pojmem představí něco jiného. Pod 
rizikem obecně lze vidět nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, 
popřípadě neúspěchu při podnikání. Riziko lze chápat jako pravděpodobnost, že dojde k 
události, která se liší od předpokládaného stavu či vývoje. 
Riziko je spojeno s nejistotou budoucího stavu, který může nastat nebo nemusí. Dále je 
nutné určit, kdo bude nést odpovědnost za riziko. (Fotr 2012) 
Rizikem se zabývá management rizika, který se snaží integrovat riziko do klíčových 
manažerských rozhodnutí. 
Existují tu tři postoje manažera či podnikatele k riziku averze, sklon k riziku a neutrální 
postoj k riziku. Pokud má manažer averzi k riziku, snaží se rizikovým podnikatelským 
projektům vyhnout a preferuje takové projekty, které s velkou jistotou zaručují 
přijatelné výsledky. Manažer mající sklon k riziku naopak vyhledává rizikové projekty, 
které přinášejí nejenom značné zisky, ale jsou spojeny i s vyšším nebezpečím dosažení 
špatných výsledků, ztrát. Osoba zastávající neutrální postoj k riziku volí rovnováhu 
mezi sklonem a averzí k riziku. (Fotr 2011) 
Postoj manažera k riziku je ovlivněn osobním přístupem k rizikovým situacím z 
předchozího života, zkušenostmi z předcházejících rizikových rozhodnutí, systémem 
řízení firmy a vnitřním prostředí firmy, které svazují manažera. (Ferma 2013) 
Riziko se vyskytuje v mnoho oblastech, kde je nutné riziko řídit, jsou to především: 
• přírodní katastrofy a havárie,  
• rizika ochrany životního prostředí, 
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• finanční rizika - zde lze uvést investiční riziko, inflace a vývoj měnových kurzů, 
nesolventnost zákazníka, vývoj světových a národních ekonomik, pojišťovací a 
zajišťovací riziko, atd. 
• projektová rizika, která ohrožují čas, náklady a dosažení cíle v požadované kvalitě, 
• obchodní rizika - zde lze zařadit marketingové riziko (vytvoření produktu, který 
nemá zákazníka), strategické riziko (v podniku se vytvořil produkt nezapadající do 
obchodní strategie podniku), riziko managementu (ztráta podpory ze strany 
managementu), rozpočtové riziko (nedodržení rozpočtu), 
• technologická rizika - rizika spojená s kvalitou, spolehlivostí, modernizací, 
kapacitou, riziko nefunkčnosti technologie, riziko poruch, atd., 
• technická rizika - riziko u všech typů inženýrských konstrukcí včetně materiálů a 
staveb, 
• politická rizika - riziko legislativy, ochrany zahraničního obchodu, 
• bezpečnostní rizika - personální bezpečnost (ochrana zdraví a života osob), fyzická 
bezpečnost (ochrana majetku), informační bezpečnostní rizika (bezpečnost dat, 
informací, informačního systému, know-how, atd. (Hnilica 2009) 
2.1 Proces řízení rizika 
Tento proces je ukázán na obrázku níže. Nejdříve je nutné identifikovat všechny rizika, 
která ohrožují záměr. Kategorie rizika, která se vyskytují, jsou uvedena výše. Následně 
je nutné odhadnout dopad rizika a pravděpodobnost výskytu rizika, tomu se říká 
hodnocení rizika. Tento výstup je nazýván mapa rizik, kde jsou uvedena všechna rizika 
ovlivňující záměr. Poté je nutné rozhodnout, zda dané riziko je zvládnutelné nebo co s 
ním lze provést. Na tento problém existují určité metody: 
• Redukce rizika (snížení rizika) – jedná se o snahu snížit nepříznivé důsledky 
působení rizika pomocí administrativního opatření, náhradní varianty. 
• Přenesení rizika na jiný subjekt (diverzifikace) nebo sdílení rizika (strategická 
aliance) - neinvestování do nevyžitého zařízení, spolehnutí se na dodavatele, který 
bude zajišťovat disponibilní kapacitu v pohotovosti. 
• Přenesení rizika pojištěním - při výpadku výroby bude snaha minimalizovat případné 
finanční ztráty. 
• Vyhnutí se riziku - tato možnost se snaží danou aktivitu eliminovat nebo činnost 
ukončit (existují takové zakázky, které mohou přímo ohrozit celou firmu). 
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• Podstoupení (retence) rizika - v tomto případě se riziko akceptuje, dopad je 
přijatelný a pravděpodobnost výskytu je příliš malá, riziko se monitoruje, určí se 
vlastník hlídající toto riziko, aktivně se proti němu nic nepodniká. (Smejkal 2010) 
Během tohoto celého procesu se rizika monitorují, pokud nastane nějaká změna v 
rizikách, je nutné na tuto změnu reagovat. Znovu identifikovat, ohodnotit a ošetřit. 
Obr. č. 2: Proces řízení rizik 
 
Zdroj: Smejkal 2010, s. 168 
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2.2 Projektová rizika 
Nyní je uvedeno projektové riziko. Toto riziko vyplývá ze špatného řízení projektu, 
vyskytuje se jak u stavebních prací, tak u budování programových systémů, popřípadě u 
projektu podnikové inovace. 
Mezi nejčastější zdroje rizika jsou uváděny cíle zadavatele projektu, chybné zadání, 
chybné pochopení zadání realizátorem, nedostatečná komunikace, omezené finanční 
zdroje, nedostatek času, neexistence metrik pro hodnocení projektu. (Ferma 2013) 
Hodnocení a řízení rizika probíhá čtyřmi kroky, které probíhají opakovaně (u 
významných projektů probíhají nepřetržitě): 
1. rozpoznání rizika, 
2. vyhodnocení rizika, 
3. vytvoření rizikových plánů, 
4. sledování a řízení rizika. (Hnilica 2009) 
Mezi nejlepší způsoby, jak rozpoznat riziko, jsou uvedeny: 
• kontrola seznamu úkolů a časového plánu, 
• diskuse a rozhovory s odborníky. (Smejkal 2010) 
Základním úkolem pro proces rozpoznání rizik je vytvořit soubor rizikových faktorů, 
které mohou (jak negativně, tak pozitivně) ovlivnit hospodářské či jiné výsledky 
sledující v organizaci. Je nutné zjistit a zaznamenat potenciální rizika a zařadit je do 
určitých klasifikačních skupin. Následně je vytvořen katalog rizik - to je soubor 
identifikovaných potenciálních rizik, které tvoří základ pro vznik mapy rizik 
zohledňující dopady a pravděpodobnosti naplnění rizik. Mapa rizik je dvourozměrné 
znázornění relativního postavení a významnosti rizik, resp. znázornění poloh rizik v 
souřadnicích pravděpodobnost a dopad rizika viz obrázek. 
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Obr. č. 3: Proces tvorby rizika 
 
Zdroj: Smejkal 2010, s. 126 
Základní soubor potenciálních rizik (katalog) podává přehled o nejdůležitějších 
rizikových faktorech organizace a snižuje tak nebezpečí, že by se zapomenulo na 
některá rizika. 
Při vyhodnocení rizika je postupováno dle těchto kroků: 
1. určit úroveň tolerance - jaké náklady a zpoždění jsou pro společnost přijatelné,  
2. přiřadit jednotlivým rizikům pravděpodobnosti - to lze provést na základě zkušeností 
z dřívějších projektů, podle stávajícího stavu - expertním odhadem nebo využitím 
některé metody řízení projektů, např. PERT, 
3. u každého rizika určit náklady - ztráty (např. ušlý zisk, ztráta času, ztráta kvality 
atd.), 
4. následně přiřadit každému riziku priority - toto lze provést pomocí úrovně tolerance, 
potenciálních nákladů na riziko a pravděpodobnosti, že k danému riziku dojde. 
Jestliže náklady na riziko výrazně převyšují úroveň tolerance a je velmi 
pravděpodobné, že k tomuto riziku dojde, je ohodnoceno riziko vysokou prioritou. 
Podle těchto priorit je určeno, na jaká rizika je zapotřebí se soustředit nejdříve. (Fotr 
2012) 
Vyhodnocení důležitosti identifikovaných rizik se nejčastěji provádí pomocí 
skupinového hodnocení potenciálních rizik, což je vlastně brainstormingová diskuse 
pracovníků firmy, externích expertů a dalších přizvaných odborníků. Toto má za cíl 
sdílet praktické zkušenosti z rizikových politik podobných organizací, sdílet zkušenosti 
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z minulého vývoje organizace a zapříčinit tvořivost při objevování vhodných metod 
snižování a eliminace probíraných rizikových faktorů. Výsledkem tohoto skupinového 
hodnocení je tzv. mapa rizik. (Fotr 2012) 
Dalším krokem při hodnocení a řízení rizika je vytvoření rizikových plánů, tyto plány 
představují: 
• rozpoznání aktivačních procedur pro jednotlivá rizika (aktivační procedury slouží 
jako indikátory toho, že došlo nebo může dojít k riziku, takže nejlepší aktivační 
procedury s předstihem upozorní na blížící se problém; pro jednotlivá rizika se 
sestaví seznam sledovaných položek, který by obsahoval možné aktivační procedury, 
spolu s údaji o tom, kdy pravděpodobně nastanou a aktivační proceduru sledovat), 
• stanovení aktivních, rezervních či zmírňujících plánů pro jednotlivá rizika (rizikové 
plány se vytváří pomocí tří základních způsobů: zmírnit riziko předem provedenými 
akcemi, tzn. snížením pravděpodobnosti, že k danému problému dojde; zmírnit riziko 
snížením následků po objevení problému, tedy snížení dopadu rizika; reagovat na 
riziko rezervním plánem až v případě, že k problému dojde. (Smejkal 2010) 
Pokud se jedná o sledování a řízení rizika, znamená to, že je sledován seznam určitých 
položek, aby bylo zjištěno, jestli se neobjevují aktivační procedury, popřípadě poté se 
použijí rezervní plány; následně znovu se vyhodnocují rizika. Pokaždé, když se 
skutečný průběh projektu významně odchýlí od plánu, znovu se stanoví rizika a 
přehodnotí plán řízení rizika. (Doležal 2009) 
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3 Řízení projektů a analýza rizika v ČEZ, a.s. – Divize výroba 
V této části bude představena společnost, způsob řízení, řízení projektů a následně 
budou představeny všechny fáze životního cyklu projektu a ukázány jednotlivé fáze na 
modelovém příkladu. 
3.1 Charakteristika společnosti  
V charakteristice společnosti je představena samotná společnost ČEZ, a.s. a Divize 
výroba, kde bude prováděna analýza řízení projektů. 
3.1.1 ČEZ, a.s.  
Název firmy:    ČEZ, a.s. 
Sídlo:     Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53 
Odvětví:    Energetika, OKEČ 40. 10 
IČ:     45274649 
DIČ:     CZ45274649 
Předmět činnosti:   Výroba a rozvod elektřiny, Výroba a rozvod tepla 
Ratingové hodnocení: A- (Standart & Poor's), A3 (Moody's)  
Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě 
zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavním 
předmětem činnosti koncernu je výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny 
a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 
26 tisíc zaměstnanců. (ČEZ interní materiály 2015) 
ČEZ, a.s. je akciová společnost, v které k 31. 12. 2015 vlastnila Česká republika 
zastoupená Ministerstvem financí České republiky 69,8 % základního kapitálu (70,3 % 
podíl na hlasovacích právech). Zbylé akcie jsou v rukou právnických a fyzických osob. 
(ČEZ interní materiály 2015) 
ČEZ je energetická společnost, která v roce 2015 vyrobila přibližně 56 % elektřiny 
vyprodukované v České republice a určité množství tepla. V České republice spravuje 
dvanáct uhelných elektráren a tepláren, šestnáct vodních elektráren, jednu 
fotovoltaickou elektrárnu, jednu paroplynovou elektrárnu a dvě jaderné. Dále společnost 
v rámci svých dceřiných společností provozuje několik elektráren (uhelné, vodní, 
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větrné, fotovoltaické, bioplynové, spalující biomasu) v České republice, dvě uhelné a 
dvě vodní elektrárny v Polsku, jednu fotovoltaickou a jednu elektrárnu spalující 
biomasu v Bulharsku a park větrných elektráren a soustavu vodních elektráren v 
Rumunsku. Skupina ČEZ také ovládá některé distribuční společnosti v České republice, 
Bulharsku a Rumunsku. (ČEZ interní materiály 2015) 
Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových 
oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich 
přáním. 
Poslání Skupiny ČEZ je zabezpečovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii 
zákazníkům i celé společnosti. Vizí společnosti je přinášet inovace pro řešení 
energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Firemní kultura je orientována 
na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu iniciativy segmentů podnikání a 
zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. (ČEZ interní materiály 2015) 
V tab. č. 1 jsou znázorněny ekonomické výsledky společnosti v letech  2014 a 2015 a 
jejich srovnání. Provozní výnosy se nepatrně zvýšily, čistý zisk se snížil a čistý dluh se 
také snížil.  
Tab. č. 1: Výsledky hospodaření 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 (ČEZ interní materiály 2015) 
 
V tab. č. 2 jsou znázorněny oblasti, kde společnost působí a jejich srovnání v letech 
2014 a 2015. Prodej elektřiny a plynu se zvýšil oproti roku 2014. 
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Tab. č. 2: Výkonové parametry ČEZ, a.s. 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 (ČEZ interní materiály 2015) 
3.1.2 Divize výroba  
Zabezpečuje bezpečné a efektivní využití a rozvoj výrobních (s výrobou souvisejících) 
aktiv segmentu výroba při výrobě elektrické energie a poskytování podpůrných služeb, 
stejně jako při výrobě a distribuci tepla, v souladu s ročním, podnikatelským a 
strategickým plánem ČEZ, a. s., s ohledem na maximalizaci ekonomických přínosů 
společnosti, při dodržení zákonných požadavků a zajištění akceptovatelnosti veřejností. 
V rámci této divize se řeší řízení projektů. (ČEZ interní materiály 2015) 
3.2 Zásady řízení v ČEZ, a. s. 
Vzhledem k rozsahu společnosti se při každodenním řízení využívá několik typů řízení. 
Uplatňované typy řízení ve společnosti: 
Koncernové řízení lze používat, v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, 
pouze v případě uplatňování vlivu v rámci koncernu. Systém řízení Koncernu ČEZ 
slouží ke stanovování a naplňování jednotného řízení, jednotného zájmu a jednotné 
politiky v rámci Koncernu ČEZ s cílem vytvoření optimálního prostředí a podmínek pro 
dosažení maximálního ekonomického efektu. 
Segmentové řízení podřizuje podnikatelské aktivity v jednotlivých státech přímo 
příslušným divizím ČEZ, a. s. Základní jednotkou tvorby hodnoty se tak namísto státu 
stává segment. Segmentové řízení umožňuje lepší sdílení nejlepší relevantní praxe bez 
ohledu na geografické hranice. Segmenty jsou základními jednotkami, ve kterých se 
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uskutečňují aktivity napříč jednotlivými státy např. Výroba, Distribuce, Těžba, Prodej 
atd.  
Procesní řízení spočívá v definování a praktickém nastavení procesů, ve kterých se 
realizují činnosti, včetně měření parametrů a zlepšování procesů na základě dosažených 
výsledků. Každý proces má cíl, který vychází ze strategických cílů, a stanovenou 
přidanou hodnotu pro zákazníka (interního nebo externího). Každému procesu je 
přiřazen garant. V rámci této diplomové práce se bude detailněji rozebírat oblast řízení  
I01 – Inženýrská podpora procesům energetiky. 
Liniové řízení určuje vztah nadřízenosti/podřízenosti mezi útvary, resp. mezi vedoucími 
útvarů a podřízenými zaměstnanci. Liniové řízení je nastaveno organizační strukturou 
zajišťující efektivní výkon procesů (činností) ve společnosti a přiřazování zdrojů 
(lidských, finančních, materiálových apod.) pro dosažení stanovených cílů. Vedoucí 
útvarů přiřazují, po dohodě s garanty procesů, konkrétní pracovní místa k rolím 
v procesech. 
V případě, kdy splnění některých úkolů nebo výkon některých procesů (činností) nelze 
z časových nebo jiných důvodů zabezpečit standardní dělbou práce mezi útvary nebo 
kdy je to efektivnější oproti ostatním formám řízení, uplatňuje se projektové řízení. 
Projektové řízení je časově omezeno. Řídící vztahy jsou pak identifikovány ve 
specifických řídicích a pracovních dokumentech pro příslušný projekt a jsou jednotně 
upraveny pro celou Skupinu ČEZ. 
Projektové řízení představuje způsob rozplánování a realizaci složitých, jednorázových 
akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, 
aby se dosáhlo stanovených cílů. Projektem se rozumí jedinečný proces koordinovaných 
činností s daty zahájení a ukončení, prováděných pro dosažení cíle, vyhovující 
specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích. (ČEZ interní materiály 2015) 
3.3 Řízení příležitostí a projektů v ČEZ, a.s. 
Ve společnosti ČEZ, a.s., jsou stanoveny procesy pro sledování a řízení projektů, čímž 
společnost přispívá k zefektivnění řízení projektů v jednotlivých divizích ČEZ, a.s., a 
umožňuje centrální přehled a kontrolu nad běžícími projekty. Projektem se rozumí 
jedinečná a dočasná aktivita zahrnující řadu koordinovaných a řízených činností 
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s časovým omezením, omezenými zdroji a s jasně definovaným cílem.  Projekty jsou 
řízeny v projektové struktuře a řídí se oblastí řízení S02 – Řízení projektů. (ČEZ interní 
materiály 2015) 
Struktura pro řízení projektů může být v rámci společnosti definována níže uvedeným 
způsobem: 
- vytvoření projektového týmu v rámci organizační struktury,  
- vytvoření projektového týmu příkazem ředitele (lidské zdroje zůstávají v rámci 
svého liniového zařazení, splnění cílů (milníků) projektu je ve většině případů 
pracovníkům definováno jako jedno z mnoha ročních KPI (Key Personal 
Identificator - klíčové ukazatele výkonnosti)). 
Pro řízení příležitostí a projektů v ČEZ, a.s. se používá jednotné workflow (workflow je 
schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší 
činnosti a jejich vazby (ČEZ interní materiály 2015)): 
1. přípravná fáze (řízení příležitosti) - identifikace příležitosti, analýza akvizice, 
podnikatelský záměr, záměr projektu; 
2. plánovací fáze - příprava realizace projektu; 
3. realizace projektu - realizace projektu; 
4. monitoring portfolia projektů; 
5. ukončení a vyhodnocení projektu - vyhodnocení projektu. (ČEZ interní materiály 
2015) 
Projektové role definované v rámci oblasti řízení S02 - Řízení projektů: 
Sponzor projektu 
• zodpovídá za splnění cílů projektu vůči managementu společnosti, 
• jmenuje členy řídícího výboru, včetně jeho předsedy (řídící výbor může být 
jednočlenný), 
• je členem řídícího výboru, 
• je zodpovědný za zajištění podmínek a zdrojů pro úspěšnou realizaci projektu, 
• odpovídá za Ekonomické hodnocení / Business Case. (ČEZ interní materiály 2015) 
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Řídící výbor 
Řídící výbor je nejvyšší úroveň řízení projektu. Obvykle zahrnuje zástupce klíčových 
útvarů v oblastech projektové kontroly a reprezentanty klíčových stakeholderů. Je 
oprávněn činit veškerá rozhodnutí v rozsahu pravomocí svých členů: 
• jmenuje projektového manažera, 
• jmenuje členy projektového týmu na návrh projektového manažera, 
• schvaluje klíčové výstupy projektu, 
• schvaluje změny v zadání projektu, 
• řeší eskalace z úrovně hlavního týmu projektu a rozhoduje o dalším postupu, 
• průběžně kontroluje práce na projektu. (ČEZ interní materiály 2015) 
Projektový manažer 
• zodpovídá za realizaci celého projektu včetně dosažení cílů, 
• zodpovídá za realizaci projektu ve schváleném čase, rozsahu a zdrojích, 
• řídí projekt a rozhoduje o dalším postupu projektu v souladu se schváleným zadáním, 
• odpovídá za plánování zdrojů projektu, 
• na denní bázi řídí celý projekt, 
• zadává úkoly hlavnímu týmu projektu, který zajišťuje rozpad úkolů do jednotlivých 
týmů projektu, 
• odpovídá za řízení rizik projektu. (ČEZ interní materiály 2015) 
Vybrané role definované v rámci oblasti řízení I01 - Inženýrská podpora procesům 
energetiky: 
Odpovědný profesní technik (dále jen OPT) – vedoucím útvaru je určený odborně 
způsobilý zaměstnanec, který zodpovídá za: 
• řešení Požadavku,  
• tvorbu Podnikatelského záměru, 
• zpracování technické část Záměru projektu. (ČEZ interní materiály 2015) 
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V případě Divize výroba se pro JMA typu ZKZ jedná zejména o zaměstnance útvaru 
Inženýring JE a útvaru Technika KE a EVD (klasické elektrárny a vodní elektrárny). 
Zodpovědný technik projektu (dále jen ZTP) - odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
vedoucím útvaru, který zodpovídá zejména za: 
• zpracování investiční část Záměru projektu, 
• přípravu podkladů pro obchodní zajištění (zadávací dokumentace), 
• připomínkuje návrh smlouvy se Zhotovitelem,  
• provádí výkon činnosti technického dozoru investora,  
• zpracovává Závěrečné hodnocení. (ČEZ interní materiály 2015) 
V případě Divize výroba se pro JMA typu ZKZ jedná zejména o zaměstnance útvaru 
Příprava a realizace (pro jaderné elektrárny) a společnosti ČEZ Inženýring (pro klasické 
a vodní elektrárny). 
Hodnotitel (dále HOD) – odborně způsobilý zaměstnanec, který zodpovídá za schválení 
rizik (jejich ohodnocení jednotným způsobem v rámci portfolia zdrojů) po zpracování 
technické části Záměru projektu. 
Držitel rozpočtu -  vedoucí útvaru zodpovědný za hospodaření s přiděleným rozpočtem. 
Žadatel Požadavku – proškolený zaměstnanec, který má přiděleno oprávnění pro práci v 
SW aplikaci TIPOM a který je pověřen vedoucím zaměstnancem provést záznam 
Požadavku v této aplikaci. 
Zodpovědný technik harmonogramu (dále ZT HMG)  - jedná se o zaměstnance útvaru 
Síťové grafy, který odpovídá za zpracování řídícího HMG a jeho průběžnou aktualizaci 
v SW PRIMAVERA. (ČEZ interní materiály 2015) 
Vybrané poradní orgány: 
Technická komise (dále jen TK) – tento poradní orgán je zřízen k vytvoření podmínek 
pro objektivní a jednotný postup při doporučování: 
• změn konfigurace zařízení hrazených z provozních a  investičních prostředků (typ 
ZKZ), 
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• jmenovité akce údržby (neperiodická plánovaná údržba) hrazené z provozních 
prostředků mimo program preventivní údržby (typ UDR), 
• požadavků na nákupy hrazené z investic (typ NAK), 
• požadavků na zadání zejména významných odborných pomocí externím organizacím 
hrazených z provozních a investičních prostředků v rámci rozpočtu. (ČEZ interní 
materiály 2015) 
Působnost TK je zejména vymezena oblastí řízení I01, TK řeší technické 
problémy/příležitosti elektráren a s tím spojené změny konfigurace zařízení, jmenovité 
akce údržby apod.  Řešení je předkládáno formou zpracování konkrétních dokumentů 
(Podnikatelský záměr, Záměr projektu, …) a to k jednotlivým jmenovitým akcím. 
Komise pro řízení portfolia zdrojů (dále jen KŘPZ) – tento poradní orgán je ustanoven 
za účelem řízení portfolia elektrárenských a teplárenských zdrojů spadajících do řízení 
Divize výroba a jeho působnost je ohraničena činnostmi a výstupy z procesů oblasti 
řízení V05 Řízení portfolia aktiv pro výrobu elektřiny a pro výrobu a distribuci tepla, 
V06 Péče o majetek a I01 Inženýrská podpora procesům energetiky 
Poslání komise je zejména vymezeno následovně: 
• projednat Dlouhodobou koncepci lokality, střednědobé i roční zadání lokality a 
vypořádat připomínky před jeho schválením ředitelem Divize výroba, 
• zhodnotit technicko-ekonomické přínosy jmenovitých akcí a rizika plynoucí z jejich 
nerealizace a potvrdit resp. stanovit priority těchto jmenovitých akcí, 
• projednat dopady vybraných jmenovitých akcí na harmonogram odstávek a 
ne/doporučit, 
• umožnit příjemcům a zpracovatelům jednotlivých reportů vysvětlit identifikované 
odchylky, dále včas a kvalitně navrhnout nápravná opatření a sledovat jejich 
realizaci. (ČEZ interní materiály 2015) 
3.3.1 Řízení projektů/jmenovitých akcí v Divizi výroba 
Prvky projektového řízení se uplatňují v rámci oblasti řízení I01 – Inženýrská podpora 
procesům energetiky (procesní řízení), a to jak v procesu I01.01 – Technické analýzy a 
řízení modifikací, tak v procesu I01.02 – Příprava a realizace projektů. V rámci Divize 
výroba je místo pojmu „projekt“ používán pojem „jmenovitá akce“, neboť zde 
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nenaplňují podmínku projektového managementu, který požaduje vydefinovat 
projektové role (např. řídící výbor, projektový tým).  V případech, kdy je v rámci 
Divize výroba nutné řešit “jedinečnou“ aktivitu formou projektu řídí se postupy 
uvedenými v oblasti řízení S02 (viz. kapitola 3.3). (ČEZ interní materiály 2015) 
Jmenovitá akce (dále jen JMA) je jedinečná, unikátní činnost, jejíž provedení vede ke 
splnění cíle JMA. Jedná se o plánovanou akci mimo program preventivní údržby. Může 
představovat rovněž pořizování hmotného i nehmotného majetku (nákup). JMA je 
vázána na logické celky, technologické celky a skupinu zařízení. Pro řízení JMA jsou 
vymezeny časové a finanční zdroje, není samostatně definována řídící struktura. JMA 
jsou řízeny v liniové struktuře Divize výroba.  
V rámci společnosti jsou definována kritéria pro kategorizaci technických změn 
zařízení, resp. zásahů na zařízení (ve smyslu movitého i nemovitého majetku). 
Na stanovenou kategorii technické změny (zásahu na zařízení) se následně odvolávají 
dokumenty používané při provádění změn a řešení neshod na technologickém zařízení. 
Stanovená kategorie je určující pro následný způsob řešení (podle dokumentace v 
oblastech řízení I01- Inženýrská podpora procesům energetiky a V06 – Péče o majetek). 
Typ akce definuje typ řešení („workflow“ zpracování) v SW TIPOM a zohledňuje i 
charakter akce dle účetních/daňových standardů aj. (ČEZ interní materiály 2015) 
Typy jmenovitých akcí (JMA) používané v Divizi výroba:   
ZKZ (Změna konfigurace zařízení)  
Akcí typu ZKZ jsou řešeny technické změny kategorie M1 (modifikace – rekonstrukce), 
M2 (modifikace – modernizace), M3 (modifikace - stavební úpravy, nástavby, 
přístavby, nové stavby), M4 (modifikace – likvidace) ve smyslu dle interní metodiky  
NAK (Investiční nákupy) 
Jedná se o pořízení dlouhodobého majetku splňujícího specifická kritéria podle účetních 
standardů bez nutnosti zpracování projektové dokumentace a jeho použití nevyžaduje 
změnu projektu elektrárny.  
Nejedná se o technickou změnu zařazenou ve smyslu interní metodiky.  Pokud je však 
nezbytné zřízení nových technologických periferií (např. zásuvky, přípojky aj.) 
na stávajícím zařízení, pak tyto je nutno řešit jako akci typu ZKZ.  
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NHM (Nehmotné investice) 
Jedná se o pořízení nehmotného dlouhodobého majetku splňujícího specifická kritéria 
podle účetních standardů, (např. software, patenty, filmy, jiné technicky nebo 
hospodářsky využitelné znalosti).  
Nejedná se o technickou změnu zařazenou ve smyslu interní metodiky 
UDR (Jmenovitá akce údržby) 
Jedinečná, unikátní činnost, jejíž provedení vede ke splnění cíle jmenovité akce. Jedná 
se o plánovanou akci mimo program preventivní údržby s celkovými náklady většími 
než X mil. Kč.  
Ve smyslu interní metodiky se jedná o technické změny kategorie O1 (standardní 
oprava - bez zásahu do jakosti zařízení), O2 (nestandardní oprava), V1 (výměna zařízení 
shodného typového označení), V2 (výměna za ekvivalent) při splnění kritérií dle 
směrnice. (ČEZ interní materiály 2015) 
Neoddělitelnou součástí systému řízení portfolia jmenovitých akcí v Divizi výroba je 
softwarová podpora, kterou v tomto případě zajišťují systémy TIPOM a PRIMAVERA.  
TIPOM je SW (software), který umožňuje integraci dat a funkcí pro činnosti 
inženýrských procesů a projektů a sleduje celý životní cyklus jmenovité akce nebo 
projektu. V TIPOM jsou archivovány veškeré informace, které se týkají schvalování 
dokumentace a změn stavů projektů nebo jmenovitých akcí. Schvalovací proces je řízen 
pomocí workflow, které je nastaveno podle pravidel definovaných v interní 
dokumentaci. V aplikaci je vytvořena konvence příznaků a barev, aby bylo zřejmé, v 
jakém stavu se daný dokument nachází. TIPOM je SW specificky vyvinutý na míru 
společnosti ČEZ. (ČEZ interní materiály 2015) 
K podpoře řízení JMA je využíván SW PRIMAVERA, v rámci kterého jsou 
zpracovávány harmonogramy (HMG je časově a zdrojově ohodnocený uzlově 
orientovaný síťový graf projektu, tzv. řídící investorský harmonogram činností), které 
umožňují jednotným způsobem zajistit časové a finanční plánování JMA nebo projektů 
v portfoliu Divize výroba. (ČEZ interní materiály 2015) 
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3.4 Model řízení jmenovitých akcí  
V rámci oblasti řízení I01 – Inženýrská podpora procesům energetiky se využívá 
modelu klíčových milníků (Gates), které mohou příležitost či jmenovitou akci posunout 
do další fáze životního cyklu. Výstupy popsané pro jednotlivé fáze podléhají schválení 
v daném odpovídajícím Gate (tedy odpovídajícím milníku).  (ČEZ interní materiály 
2015) 
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Obr. č. 4: Řízení jmenovité akce 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015
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3.4.1 Vyhodnocení příležitosti (krok 01)  
Činnosti prováděné v rámci tohoto kroku: 
1. Vystavení Požadavku Žadatelem.  Požadavkem se rozumí popis technického 
problému/příležitosti, který je obecnou poptávkou na JMA v rámci Divize výroba, 
která je formalizována a definována v dokumentu Požadavek.  Žadatelem se rozumí 
kterýkoliv účastník vykonávající činnost na elektrárně (Péče o zařízení, Provoz, 
útvary Centrálního inženýringu, Bezpečnost, atd.), dle charakteru problematiky 
vyplňuje typ Požadavku a zpracovává podklady blíže popisující problém, nedílnou 
součástí je vyhodnocení rizik dle interní metodiky ČEZ.  
V  základním stavu jsou u Požadavku vidět tyto položky:  
• základní data (garant rozpočtu, termín realizace rizika (rok), datum požadovaného 
uvedení do provozu, možnost realizace v odstávce, atd.),  
• podrobný technický popis problému,  
• zdůvodnění Požadavku,  
• definice cíle, 
• hodnocení rizik. 
Základní hodnocení JMA je možné provést ve třech kategoriích: 
• povinná JMA (např. plnění rozhodnutí orgánů státního dozoru), 
• hodnocení JMA dle ekonomického přínosu, 
• hodnocení JMA dle rizik. 
Pro každou JMA musí být provedeno hodnocení alespoň dle rizik.  Uvedené kategorie 
jsou využívány pro prioritizaci JMA v rámci portfolia zdrojů. 
2. Schválení Požadavku (G1) 
Každý Požadavek je v systému TIPOM elektronicky individuálně schvalován (ve 
workflow musí být minimálně dva schvalovatelé). (ČEZ interní materiály 2015) 
Poznámka: Jednotlivé Požadavky jsou obvykle před předložením ke schválení vzájemně 
projednány na úrovní vedoucích dotčených útvarů. 
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3.4.1.1 JMA č. 636 „Hala nadrozměrných prvků“ (modelový příklad) 
Pro praktické odzkoušení řízení jmenovitých akcí byl vybrán níže uvedený modelový 
příklad:   
Společnost potřebuje pro zkrácení délky odstávky na klasické elektrárně a pro 
zvýšení bezpečnosti na pracovišti postavit novou halu pro skladování a montáž 
nadrozměrných prvků.  
Pro zadání požadavku je použita školící verze SW TIPOM.  Vzhledem k tomu, že se 
jedná o testovací prostředí, tak pro všechny etapy životního cyklu dané jmenovité akce 
byly použity pouze dvě přihlašovací hesla, která tak umožňovala měnit systémové stavy 
projektu. V reálném prostředí se v jednotlivých rolích vyskytují různí pracovníci 
z různých útvarů společnosti.  SW umožňuje sledovat jak JMA, tak i projekty. Pojmy 
jsou blíže vysvětleny v kap. 3.3.1. 
3.4.1.2 Vyhodnocení příležitosti JMA č. 636 „Hala nadrozměrných prvků“  
Po zadání nového požadavku do systému TIPOM pod dotčenou elektrárnou (v tomto 
případě elektrárna Tušimice, dále ETU) systém po uložení základních dat vygeneroval 
číslo a název JMA: 636 - „Hala nadrozměrných prvků“.  Dále se vyplní základní 
požadované údaje jako kategorizace typu JMA (v tomto případě se jedná o ZKZ), 
předpokládané termíny uvedení do provozu (31. 12. 2017), dotčený logický a 
technologický celek dle číselníku (ABBA), požadavek na realizaci v odstávce 
(ANO/NE).  Uvedenému stavu zadání odpovídá i systémový stav JMA: Probíhá: TPo 
(Tvorba požadavku). 
V dalším kroku jsou na záložce „Body požadavku“ vyplněna požadovaná data jako 
podrobný technický popis problému, zdůvodnění Požadavku a definování cílů JMA  
(viz. kapitola 3.4.1). 
3.4.1.3 Hodnocení rizik JMA  v Požadavku  
Analýza a ocenění rizik způsobených předpokládanou poruchou zařízení 
Hodnotí se velikost rizik, které jsou předpokládány jako důsledek vzniku poruchy 
zařízení, ve čtyřech hlavních oblastech:   
• riziko na zdraví a bezpečnost osob, 
• riziko na životní prostředí, 
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• riziko dopadu na výrobu/disponibilitu,  
• riziko nákladů potřebných na uvedení zařízení po poruše do původního stavu: 
tzn., jak velké náklady jsou potřebné na likvidaci následků způsobených 
předpokládanou poruchou na dalším zařízení a jeho uvedení do původního stavu. 
Dále je provedeno hodnocení dle jaderné bezpečnosti. (ČEZ interní materiály 2015) 
Hodnocení rizik jmenovitých akcí je jednou z forem, jak stanovit prioritu akce 
v rámci celého portfolia zdrojů divize výroba. Definovaná rizika při provozu 
technologických zařízení tak umožňují bezpečně a efektivně řídit výrobu elektrické 
energie a tepla na elektrárnách. Pro prevenci rizik v údržbě technických zařízení jsou 
tak nastaveny procesy, které umožňují stanovit potřebný rozsah údržby na základě 
analýzy rizika poruch, vzhledem k požadované disponibilitě a řízenému stárnutí 
rozhodujících komponent výrobního zařízení. Při hodnocení rizika z pohledu 
bezpečnosti jsou brány v úvahu způsoby a formy popsané v dokumentech systému 
řízení pro základní oblast řízení B - Bezpečnost. 
Riziko = pravděpodobnost x dopad 
Hodnota rizika v jednotlivých oblastech může nabývat hodnot 0 - 25. Součet vyčíslení 
jednotlivých oblastí rizik potom udává výslednou velikost rizika. Při oceňování 
velikosti rizika v jednotlivých oblastech je vždy nutno hodnotit nejzávažnější dopad 
předpokládané poruchy. Kombinace více oblastí dopadů musí být založena na reálných 
předpokladech souběhu dopadů v těchto oblastech. Pro hodnocení rizika se neuvažují 
hypoteticky nejhorší možné následky (například havárie v situaci, kdy by kolem turbíny 
procházeli účastníci exkurze, by způsobila mnohem větší počet zraněných), ale 
okolnosti, které převažují v průběhu běžného provozního dne. (ČEZ interní materiály 
2015) 
Pro jednotné hodnocení rizik v rámci portfolia Divize výroba je určena role Hodnotitel. 
Tuto roli vykonávají ve většině případů zaměstnanci útvaru Centrální inženýring. Při 
určování pravděpodobnosti a hodnocení dopadu v jednotlivých oblastech Hodnotitel 
dohlíží zejména na: 
• historii poruch zařízení, popř. poruch zařízení stejného či obdobného typu na jiné 
elektrárně a jejich dopadů, 
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• informace o stavu a provozním režimu zařízení (např. způsob provozování, provozní 
záznamy, výsledky posledních kontrol a zkoušek apod.), 
• hodnocení životnosti komponent, 
• důsledky poruchy komponentu pro provoz bloku, 
• stávající režim údržby, 
• dostupnost záložních zařízení nebo náhradních dílů. (ČEZ interní materiály 2015) 
Nyní jsou rozebrány kritéria pro hodnocení rizika v Požadavku - pravděpodobnosti i 
dopady, podle kterých následně vyjde celkové riziko. 
Kritéria pro hodnocení: 
• zhodnocení a ocenění pravděpodobnosti vzniku poruchy; 
• zhodnocení a ocenění dopadu předpokládané poruchy do vybraných oblastí 
rizik (bezpečnost osob, životní prostředí, disponibilita). Ocenění se provede 
v jednotlivých oblastech dle kritérií – v rámci této diplomové práce jsou uvedeny 
pouze některé vybrané oblasti, které jsou uvedeny v tabulce č. 4 a 5 této kapitoly. Při 
hodnocení dopadů do disponibility je potřeba brát zřetel na zařazení zařízení do 
příslušné skupiny výrobních bloků;  
• hodnocení a ocenění rizika z pohledu jaderné bezpečnosti (JB) – všechny 
požadavky na JMA na jaderných elektrárnách obdrží útvar HB (havarijní 
bezpečnosti) k hodnocení. Hodnocení jaderné bezpečnosti se provádí dle platné 
interní dokumentace. Hodnocení JB je v systému hodnocení rizik uvedeno 
samostatně. Hodnocení jaderné bezpečnosti ve stupních 3 a 4 zařazuje JMA do 
kategorie JMA „povinná“, stupně 1 a 2 jsou brány na zřetel při konečném 
schvalování. Pokud není identifikováno riziko z pohledu jaderné bezpečnosti, je 
v hodnocení uvedeno „0“; 
• specifikum – JMA s netechnologickým zaměřením – jedná se o JMA, které řeší 
problémy mimo samotnou výrobní technologii, a proto mají velmi nízkou míru rizik 
a obvykle nejsou povinné, ani ekonomicky přínosné. Typicky jsou tyto JMA 
zaměřené na zlepšení pracovního prostředí (teplota, hluk, parkování aj.), vztahy 
s veřejností. (ČEZ interní materiály 2015) 
 46 
 
Zde jsou ukázána vybraná kritéria pro hodnocení rizika v Požadavku, dle kterých vyjde 
celkové riziko (pravděpodobnost x dopad). 
Vybraná kritéria pro hodnocení 
Tab. č. 3: Kritéria pro ocenění pravděpodobnosti dopadu události vzniklé z poruch 
zařízení  
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
Určení hodnoty kritéria pravděpodobnosti vzniku poruchy se provede dle této tabulky. 
Hodnocení pravděpodobnosti od hodnoty 3 výše musí být doloženo na základě 
historických dat (výpisem poruchovosti, expertními posudky, odbornými útvary 
společnosti.  Bez těchto doložení není možné hodnocení ve stupni 3 a výše akceptovat. 
 
Tab. č. 4: Kritéria pro ocenění dopadu poruchy do bezpečnosti osob 
 
Poznámka: Riziko dopadu do bezpečnosti osob v případě poruchy lze uvažovat pouze 
v případě, že se jedná o místo s trvalou přítomností osob. 
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Tab. č. 5: Kritéria pro ocenění dopadu poruchy do životního prostředí 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
Tato tabulka udává ocenění dopadu poruchy na životní prostředí – zda se jedná např. o 
neřízený únik škodlivin, závažný únik škodlivin, nehodu s malým nebo žádným vlivem 
na životní prostředí. 
3.4.1.4 Hodnocení rizik JMA  č. 636 „Hala nadrozměrných prvků“ v rámci 
Požadavku 
Rizika JMA v Požadavku se vyplňují samostatně na záložce „Hodnocení rizik“ dle 
jednotlivých požadovaných kritérií detailněji uvedených v kap. 3.4.1.3.  Vzhledem 
k charakteru JMA se nejednalo prioritně o technický problém s možným dopadem do 
poruchy, disponibility zařízení, ale o příležitost s ekonomickým přínosem, jejímž dalším 
aspektem bylo vyřešení bezpečnost práce na pracovišti. 
Celková hodnota rizika v etapě zpracování Požadavku se rovná 5, maximální možná 
hodnota rizika v jednotlivých oblastech může u JMA nabývat maximálně hodnoty 25. 
V tomto případě by platilo, že tato JMA v rámci prioritizace portfolia Divize výroba by 
nebyla zařazována k přípravě a realizaci na základě výše rizika, ale na základě dalšího 
kritéria, kterým v tomto případě je ekonomický přínos, který vyplývá 
z předpokládaného zkrácení odstávek.  Nejvýznamnějším rizikem, které bylo 
vyhodnoceno, je dopad do bezpečnosti osob, která byla na základě statistiky pracovních 
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úrazů vlastních zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelských firem ohodnocena 
kritériem 5 – Velmi vysoký tzn. s možností hromadného nebo smrtelného úrazu.   
3.4.2 Rozpracování příležitosti (krok 02)  
Činnosti prováděné v rámci tohoto kroku: 
1. kontrola a zaevidování Požadavku - schválený Požadavek (G1) je v systému 
zkontrolován a přiřazen útvar řešitele popř. je Požadavek vrácen k přepracování, 
doplnění chybějících informací. Jsou přiřazeni pracovníci do rolí; 
2. koncepce řešení Požadavku – hlavním účelem stanovení koncepce je rozbor 
problematiky Požadavku (technická řešitelnost, kontrola/oprava údajů v hodnocení 
rizik proškolenými Hodnotiteli, hrubý odhad nákladů, základní časové milníky a 
způsob řešení včetně návrhu na sloučení s jiným Požadavkem, popř. návaznost na 
jiné požadavky apod.). Výstupem stanovení koncepce je záznam o vstupní 
konzultaci; (ČEZ interní materiály 2015) 
Poznámka: V rámci Koncepce řešení Požadavku je vzhledem k jediné variantě řešen 
sloučeným dokumentem PZ/ZP, dále doplněna kategorie typu JMA (modifikace - 
stavební úpravy, nástavby, přístavby, nové stavby). V rámci role Hodnotitel bylo také  
přehodnoceno/sníženo riziko dopadu na bezpečnost osob z 5 – Velmi vysoké na 4 – 
Vysoký, čímž došlo ke změně výsledného rizika JMA „Hala nadrozměrných prvků“ 
na hodnotu 4. 
3. tvorba Podnikatelského záměru – dokument, který specifikuje Požadavky do 
podoby vhodné pro vypracování návrhu a ocenění variant jeho řešení, který je 
formalizován v dokumentu Podnikatelský záměr (dále PZ). Součástí dokumentu PZ 
je rozpracování cíle/ukazatelů, variant řešení, ocenění nákladů, bezpečnostních 
požadavků, ekonomických přínosů, rizik a vzájemné porovnání variant.  Výsledkem 
je stanovení a zdůvodnění doporučené varianty. Zpracovaný PZ se posílá na 
schválení na organizační jednotku (OJ) a následně se předkládá k projednání na 
Technickou komisi (TK).  Status technické komise je upraven v rámci řídící 
dokumentace. Výsledkem projednání JMA v Technické komise je buď: doporučeno, 
zamítnuto, odročeno, k dopracování.  Po doporučení TK je zahájeno schvalování 
dokumentu PZ dle podpisových oprávnění definovaných v interní řídící 
dokumentaci; (ČEZ interní materiály 2015) 
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4. schválení Podnikatelského záměru (G3) – každý PZ je v systému TIPOM 
elektronicky individuálně schvalován (ve workflow musí být minimálně dva 
schvalovatelé). (ČEZ interní materiály 2015) 
3.4.3 Finalizace preferované varianty (krok 03)  
Činnosti prováděné v rámci tohoto kroku: 
1. zpracování Záměru projektu (ZP) - technická část, 
• návrh technické části Záměru projektu - v rámci této etapy je rozpracována 
doporučená varianta z Podnikatelského záměru nebo navrhovaná varianta řešení do 
technických detailů – základ pro Zadávací dokumentaci, 
• komplexní posouzení změny z různých pohledů (např. zda je změna schvalována 
SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), do jakých odborných oblastí má změna 
dopad, jaké požadavky jsou na doplnění/změnu dokumentace apod.), 
• zapracování dopadů z posouzení  - po ukončení komplexního posouzení 
odpovědný profesní technik (v roli OPT) zapracuje dopady z posouzení do ZP - 
technické části.  (ČEZ interní materiály 2015) 
Odsouhlasená technická část Záměru projektu je následně předána na dopracování 
investiční části. 
2. zpracování Záměru projektu  - investiční část, 
• tvorba investorské strategie,  
• předpokládané dodavatelské zajištění, 
• způsob organizace investorské činnosti,  
• základní časový harmonogram přípravy a realizace v SW PRIMAVERA,  
• požadavky na částečné či úplné přerušení provozu stávajícího zařízení,  
• požadavky na kontraktaci,  
• provedení cenového rozboru,  
• identifikace rizik – v rámci zpracování investiční části Záměru projektu probíhá 
identifikace rizik. Zodpovědný technik projektu (role ZTP) na základě navrženého 
technického řešení vyhodnocuje riziko dle stanovené kategorizace rizik a identifikace 
jejich výskytu ve společnosti, 
• stanovení výše rozpočtové rezervy na základě posouzení rizik JMA, 
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• kompletace návrhu investiční části ZP - dokončení zpracování všech požadovaných 
částí ZP, 
• připomínkování Záměru projektu, 
• ZP zařazen na program jednání Technické komise. Výsledkem projednání 
v Technické komisi je buď: doporučeno, zamítnuto, odročeno, k dopracování.  Po 
doporučení TK je zahájeno schvalování dokumentu ZP dle podpisových oprávnění 
definovaných v interní řídící dokumentaci. (ČEZ interní materiály 2015) 
3. schválení Záměru projektu (G4) - každý ZP je v systému TIPOM elektronicky 
individuálně schvalován (ve workflow musí být minimálně dva schvalovatelé). 
 
3.4.3.1 Zpracování Záměru projektu JMA č. 636 „Hala nadrozměrných prvků“  
V rámci  SW TIPOM je doplněna ve zjednodušené formě v roli OPT (odpovědný 
profesní technik) technická část Záměru projektu (viz. kapitola 3.4.3) a v rámci 
investiční části Záměru projektu v roli ZTP (zodpovědný technik projektu) jsou 
doplněny zejména níže uvedené informace: 
• proveden cenový rozbor, navržen rozpočet  JMA -  celkové náklady projektu jsou 
bez ocenění rizik stanoveny na 11,3 mil. Kč (tato částka vychází z předběžných 
nabídek potenciálních dodavatelů), 
• návrh řídícího harmonogramu projektu (zpracováno v SW PRIMAVERA), 
• identifikace rizik (detailněji viz. kapitola 3.4.3.3) a výpočet Rozpočtové rezervy, 
• způsob dodavatelského zajištění (Na klíč), 
• důvod projektu – výběr z nabízeného číselníku (výběr v tomto případě E = 
ekonomická návratnost), 
• podklady pro převod do majetku (slouží pro aktualizaci odpisového plánu 
společnosti), 
• podklad pro ekonomické hodnocení. 
Poznámka: Na základě výpočtu rizik byla aktualizována výše Rozpočtové rezervy na 
celkovou hodnotu 600 tis. Kč (rozložení v čase na etapu Příprava v roce 2016 ve výši 
400 tis. Kč a na etapu Realizace v roce 2017 ve výši 200 tis. Kč).  Celkové náklady 
projektu ve schvalovaném Záměru projektu tak činí 11,900 mil. Kč. 
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HMG v SW PRIMAVERA zohledňuje celkové náklady projektu ve výši 11,9 mil. Kč (dle 
rozpočtu), navrženým časovým milníkům odpovídá i předpokládané rozložení plateb 
v čase včetně Rozpočtové rezervy.  
V SW TIPOM jsou také vyplněny podklady pro převod majetku do užívání, jsou zde 
uvedeny lhůty pro daňové a účetní odpisy, daňová a účetní odpisová skupina. 
3.4.3.2 Hodnocení rizik JMA v Záměru projektu (krok 03) 
Řízení rizik JMA zahrnuje činnosti, které jsou potřebné pro zamezení působení již 
existujících i budoucích nežádoucích faktorů a návrhu řešení a opatření k jejich 
eliminaci nebo naopak využití jako příležitosti. Cílem je dosažení bezproblémového 
chodu projektu díky preventivním opatřením, které umožňují zabránit vzniku těchto 
nežádoucích situací.  
Ve fázi Záměr projektu se jedná o: 
• identifikace rizik / příležitostí, 
• analýza rizik a příležitostí - posouzení dopadu (kvalitativní/kvantitativní), 
• návrh opatření a jeho implementace s cílem eliminace rizik (prevence), 
• návrh opatření a jeho implementace k využití příležitosti, 
• řízení rizik a příležitostí (monitorování, přezkoumání, vyhodnocení dopadu). 
V rámci zpracování investiční části Záměru projektu hodnotí pracovník v roli ZTP, zda 
u JMA neexistuje vysoká míra pravděpodobnosti, že tato JMA může být vysoce 
riziková již na samém počátku předprojektové přípravy (GO – non GO rizika). 
Identifikace GO – non GO rizik je prováděna  pouze u „významných“ jmenovitých akcí 
(např. vysoké celkové náklady projektu) a hodnotí se rizika/překážky předložení 
investice do Gate 5 (obchodní zajištění = podpis smlouvy se zhotovitelem). Zjistí-li se, 
že JMA má dopad do kritické cesty odstávky nebo má dopad do délky odstávky 
(prodlužuje ji), uvede toto do manažerské informace v rámci Záměru projektu. 
Informace pak musí obsahovat na jakém bloku, v jakém roce se předpokládá dopad do 
prodloužení odstávky ve dnech. (ČEZ interní materiály 2015) 
Oblasti hodnocení rizik GO – non GO: 
1. legislativa a regulace, 
2. termíny odstávky, 
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3. interní faktory, 
4. jiná rizika přípravy. 
Hodnocení rizik v rámci Záměru projektu se používá pro stanovení Rozpočtové rezervy 
na očekávané vícenáklady/výdaje nad tzv. bezrizikové celkové náklady projektu (CNP), 
tj. hodnota vícenákladů při nejpravděpodobnějším průběhu realizace konkrétní JMA 
(v okamžiku schvalování této hodnoty nelze zpravidla objektivně plně stanovit, kde 
konkrétně a jaká konkrétní rizika celkový očekávaný dopad způsobí). Velikost výchozí 
Rozpočtové rezervy v ZP (Gate G4) je proto odvozena primárně z typického průběhu 
konkrétního typu JMA. (ČEZ interní materiály 2015) 
Hodnota Rozpočtové rezervy odpovídá aktuálnímu očekávanému dopadu všech 
zbývajících rizik JMA identifikovaných při nejpravděpodobnějším scénáři budoucího 
průběhu JMA. 
Hodnota Rozpočtové rezervy nemá sloužit k pokrytí potenciálního dopadu rizik na JMA 
nad rámec očekávaného dopadu rizik. Velikost potenciálního dopadu rizik sice souvisí 
s aktuální výší očekávaného dopadu rizik a je doporučena její kvantifikace v průběhu 
životního cyklu JMA, ale slouží pouze jako doplňková informace pro dokreslení 
rizikového profilu dané JMA. (ČEZ interní materiály 2015) 
Identifikované riziko - konkrétní identifikovaná hrozba/událost s negativním dopadem 
na cíle projektu. 
Očekávaný dopad rizika - nejpravděpodobnější dopad rizika, pokud nastane. 
Potenciální dopad rizika - jedná se o kvantifikaci dopadu na zvolené 95% hladině 
spolehlivosti, tj. dopadu za nepříznivých/ extrémních okolností, které mohou nastat cca 
1x za dvacet případů (jedná se o hodnotu dopadu rizik pro 5% kvantil, zatímco hodnota 
očekávaného dopadu rizika odpovídá střední hodnotě, resp. 50% kvantilu). (ČEZ interní 
materiály 2015) 
Pro stanovení hodnoty Rozpočtové rezervy (alokace rizikové rezervy) jsou hodnocena 
rizika projektů a JMA v přípravě a realizaci dle níže uvedených kategorií: 
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Obr. č. 5: Kategorie rizik ve Skupině ČEZ 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
1. Tržní rizika  
Tržní riziko je riziko ztrát plynoucích ze změn tržních podmínek, zejména tržních cen 
a poptávaného objemu komodit, produktů či služeb a jejich dopadu na hodnotu 
společnosti. Tržní riziko zahrnuje změny cen finančních trhů (měnových kurzů, 
úrokových měr, cen akcií), změny cen komodit (ropa, elektřina, černé uhlí, emisní 
povolenky) a změny struktury a výše požadovaného objemu produktů (elektřiny, služeb, 
atd.). Součástí tržního rizika je také likvidita trhů, na kterých jsou příslušné finanční 
instrumenty, komodity, či produkty obchodovány. (ČEZ interní materiály 2015) 
2. Kreditní rizika 
Kreditní riziko je riziko negativních finančních dopadů v důsledku neplnění závazků 
(defaultu) ze strany obchodního, finančního či jiného smluvního partnera, a to jak 
z důvodu jeho nevůle, tak neschopnosti (důvod není důležitý). Kreditní riziko má 2 
základní podoby:  
• společnost je věřitelem, např. formou pohledávky či poskytnutého obchodního úvěru, 
• společnost očekává od externího subjektu nefinanční plnění, např. dodání produktu či 
služby. Prodlení či nesplnění takového závazku dodavatelem může způsobit škodu. 
(ČEZ interní materiály 2015) 
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3.  Operační rizika 
Operační rizika jsou rizika možných ztrát plynoucích z:  
a) vlastního provozu společnosti (např. těžba, výrobna, distribuční síť, obchodní síť), 
b) chybného nastavení interních procesů a IT (informační technologie), organizace či 
působení lidského faktoru, 
c) významných změn ve společnosti (realizace projektů, outsourcing činností),  
d) živelních pohrom a podobných událostí (vyšší moc) s dopadem na hodnotu majetku 
či s dopadem na hodnotu společnosti, 
e) vědomého nezákonného jednání externích subjektů či vlastních zaměstnanců. 
Operační rizika jsou svým charakterem velmi specifická pro různé společnosti a to i pro 
společnosti s obdobným podnikatelským zaměřením. Operační rizika totiž odráží jednak 
interní provozní infrastrukturu a know-how, interní nastavení procesů, systémů a 
organizace, rozsah a kvalitu kontrolních mechanismů a v neposlední řadě firemní 
kulturu společnosti a prostor pro selhání lidského faktoru. (ČEZ interní materiály 2015) 
4. Podnikatelská rizika 
Podnikatelská rizika jsou rizika možných ztrát plynoucích z: 
a) charakteru vlastního podnikání,  
b) regionu, ve kterém společnost působí,  
c) interních rozhodnutí společnosti, prostřednictvím kterých společnost reaguje na 
očekávané či realizované kroky konkurence, vlád, legislativních orgánů či 
regulátorů a na očekávání zákazníků či zaměstnanců. 
Významných znakem podnikatelských rizik je dlouhodobost, tj. existuje relativně 
dlouhá časová prodleva mezi vlastním rozhodnutím a mezi okamžikem, kdy dochází 
k dopadům těchto rozhodnutí na hodnotu či hospodaření společnosti (zpravidla 
přesahují roční účetní období). Současně se obdobně jako u kategorie operačních rizik 
jedná o rizika specifická pro každou společnost, a je tudíž relativně obtížné a nákladné 
tato rizika exaktně kvantifikovat. (ČEZ interní materiály 2015) 
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3.4.3.3 Hodnocení rizik v Záměru projektu JMA č. 636 „Hala nadrozměrných 
prvků“  
Pro průběžnou analýzu rizik při průchodu G4 se používá xls formulář. V rámci 
zpracování investiční části Záměru projektu jsou dle návodu v rámci tohoto formuláře 
identifikována rizika GO – non GO u hodnocené JMA. V těchto oblastech jsou 
identifikována rizika: 
1. legislativa a regulace – v rámci této oblasti bylo zjištěno pouze jediné riziko 
nezískání stavebního povolení od krajského úřadu, 
2. termíny odstávky – riziko je minimální, neboť je dostatečný prostor pro realizaci 
JMA, neboť výstavba haly nadrozměrných prvků se nerealizuje s vazbou na 
odstávku, 
3. interní faktory - v rámci strategie společnosti ČEZ se jedná o elektrárnu /bloky/ , kde 
neuvažují s jejich prodejem (předpokládá se v dlouhodobém horizontu provoz v 
základním zatížení). Uvedené bloky prošly komplexní obnovou. Důvodem pro 
realizaci je ekonomická návratnost - využití příležitosti. Vzhledem k horizontu 
realizace JMA se nepředpokládá výrazná změna ceny elektrické energie, která by 
zásadním způsobem ovlivnila důvody realizace projektu (E = ekonomická návratnost 
a LB = legislativa a bezpečnost), 
4. jiná rizika přípravy - jedná se o standardní technické řešení. 
Následně jsou určeny pravděpodobnosti (v předchozích oblastech v %), že 
identifikované riziko může způsobit zastavení JMA. Pravděpodobnosti se vyčíslí 
pomocí klasického "semaforu" - zelená (vyřešeno či pravděpodobnost nedotažení menší 
než 5 %), oranžová (jednání či studie proveditelnosti probíhají, neočekává se fatální 
problém - pod 40 %), červená (je vysoce pravděpodobné, že uvedené riziko znemožní či 
pozastaví start Realizace projektu). 
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Obr. č. 6: Hodnocení rizika (GO - non GO) v Záměru projektu 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály v MS Excelu 2016 
Ve všech oblastech vyšlo riziko přijatelné, nebrání to pokračovat v další přípravě a 
realizaci JMA. 
V druhé etapě jsou identifikována rizika pro stanovení výše Rozpočtové rezervy. 
V rámci Divize výroba mají v interní dokumentaci stanovena % pro standardní rizika 
pro každý konkrétní typ JMA (NAK, ZKZ, UDR, NHM), výši celkových nákladů 
projektu a definován standardní poměr členění rizik na etapu Příprava x Realizace. 
Vzhledem k tomu, že v analyzovaném případě se jedná o JMA typu ZKZ, jejíž celkové 
odhadované bezrizikové náklady projektu činí 11,3 mil. Kč je tomuto typu projektu 
přiřazeno dle závazné matice 5% na typické/očekávané vícenáklady (nad hodnotu 
bezrizikových CNP v Gate 4). Pro tento případ platí standardní poměr rozdělení 7 : 3 
(Příprava: Realizaci).  Jedná se o standardní jmenovitou akci, u které nebylo nutné 
stanovat specifické riziko (výše specifického rizika se v rámci společnosti vždy 
konzultuje s útvarem řízení rizik). V rámci jednotlivých listů .xls souboru byla vyplněna 
rizika dle jednotlivých oblastí, která se v případě této JMA mohou vyskytnout (viz. obr. 
č. 7). 
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Obr. č. 7: Plánování rozpočtové rezervy 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály v MS Excelu 2016 
Následující obrázek ukazuje alokaci rezervy v etapě Přípravy s rozpadem rozpočtové 
rezervy do jednotlivých oblastí. 
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Obr. č. 8: Alokace rezervy v etapě Přípravy 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály v MS Excelu 2016 
V etapě Přípravy hodnotíme oblasti, kde riziko se bude nejvíce projevovat. Zde se jedná 
o subjektivní hodnocení pracovníka v roli ZTP prostřednictvím hodnot 1 - 9 (1 - nižší 
riziko, 5 - standard, 9 - nejvyšší riziko). 
V etapě Přípravy je jako nejvyšší riziko vyhodnocena Cena vstupů projektu, kdy dle 
výše uvedené tabulky. V tomto případě největší neznámou/rizikem cena, která se mění 
v průběhu celé JMA (mění se ceny vstupů projektu).    
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Obr. č. 9: Alokace rezervy v etapě Realizace 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály v MS Excelu 2016 
V etapě Realizace je hodnocena kategorie rizik v oblastech, kde se riziko bude nejvíce 
projevovat. Zde se jedná o subjektivní hodnocení pracovníka v roli ZTP, který hodnotí 
na škále 1 - 9 (1 - nižší riziko, 5 - standard, 9 - nejvyšší riziko). 
Zde je z hodnocené kategorie rizik vyhodnoceno jako nejvyšší riziko 5. operační - rizika 
stavby a 7. operační - jiná rizika. Rizikem této stavby jsou nedostatky stavební části 
projektové dokumentace (předané/nasmlouvané s externími dodavateli), nestandardnost 
konstrukce/stavby, stav objektu neodpovídá výchozím podmínkám projektu, jiné 
příčiny z titulu stavební části projektu. Mezi jiná rizika patří nedodržování interních 
pravidel a legislativy bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
změny interních předpokladů (nedostatek kapacit útvaru pro realizaci JMA v daném 
čase), časový nesoulad reálných a očekávaných/ plánovaných výdajů projektu (plynoucí 
z výchozí predikce cash flow projektu a její průběžná aktualizace), dílčí změna či 
vylepšení projektu vyvolaná rozhodnutím držitele rozpočtu. Ostatní kategorie rizika 
jsou považována za nízká či standardní. 
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3.4.4 Příprava realizace projektu (krok 04) 
V rámci tohoto kroku dochází k aktualizaci projektového plánu včetně harmonogramu 
JMA, specifikaci a zajištění zdrojů v potřebném rozsahu. Obchodní zajištění JMA - 
výběr dodavatele, podpis příslušných smluv. 
Činnosti prováděné v rámci tohoto kroku: 
1. zpracování zadávací dokumentace (ZD) - účelem je definovat obsah a formu ZD 
(odpovídá ZTP - zodpovědný technik projektu) pro následné obchodní zajištění JMA 
(tj. pro výběr dodavatelů dodávek, služeb a stavebních prací, nehmotných projektů a 
investičních nákupů). Interní metodika specifikuje rozsah, obsah a formu ZD. ZD je 
projednána s příslušnými odbornými útvary. Výstupem je uplatnění požadavku na 
obchodní zajištění v rámci oblasti řízení N01 – Nákup, 
2. stanoviska veřejnoprávních orgánů, 
3. tvorba dokumentace kvality,  
4. rozhodnutím o zahájení realizace JMA (G5) se rozumí podpis příslušné smlouvy 
se zhotovitelem. (ČEZ interní materiály, 2015) 
3.4.4.1 Hodnocení rizik JMA v G5 (krok 04) 
Role ZTP provede aktualizaci výše rozpočtové rezervy na základě připravovaných 
smluv se Zhotovitelem (vazba na očekávanou skutečnost financí v aktualizovaném 
HMG).  Pro průběžnou analýzu rizik při průchodu G5 používá xls formulář, v rámci 
kterého po uzavření smlouvy o dílo se Zhotovitelem musí pracovník v roli  ZTP 
aktualizovat hodnoty zbývajících rizik JMA (stanovuje aktuální výši Rozpočtové 
rezervy, při průchodu G5 jsou rizika Přípravy a tím i odpovídající části rezervy nulové). 
(ČEZ interní materiály 2015) 
3.4.4.2 Hodnocení rizik JMA č. 636 „Hala nadrozměrných prvků“ při uzavření 
smlouvy se Zhotovitelem 
Před uzavření smlouvy se Zhotovitelem je aktualizována v roli ZTP xls formulář 
v rámci G5. Dle výsledků výběrového řízení jsou výsledné očekávané bezrizikové 
celkové náklady projektu ve výši 10,8 mil. Kč, což je oproti původnímu předpokladu ze 
Záměru projektu snížení očekávaných nákladů o 0,5 mil. Kč. Hodnota rizik z oblasti 
Přípravy je v tuto chvíli nulová (rizika již pominula - stavební povolení máme již 
s krajským úřadem vyřízené a nabylo právní moci; výše cenových vstupů je již také 
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známa dle smluv se Zhotoviteli a je dokonce nižší než předpokládaná cena vstupů dle 
Záměru projektu) a je tak nutné, aktualizovat pouze rizika v etapě Realizace (detaily 
srovnání viz. tab. č. 6). 
Obr. č. 10: Rozpočtová rezerva rozložená v rizicích v G5 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály v MS Excelu 2016 
Na předchozím obr. č. 10 je uvedeno rozložení rezervy v etapě Realizace, kde mezi 
nejzávažnější rizika patří rizika stavby a jiná rizika. 
Obr. č. 11: Kalkulace Rozpočtové rezervy a celkových nákladů projektu pro G5 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály v MS Excelu 2016 
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Na obr. č. 11 je ukázáno, že Rozpočtová rezerva v etapě realizace činí 300 tis. Kč 
(nulová rezerva v etapě Příprava; očekávané celkové náklady projektu bez očekávaného 
dopadu rizik činí v této fázi 10,8 mil. Kč. Rozpočet projektu s rezervou tak celkově 
vychází na 11,1 mil. Kč (10,8 + 0,3)). 
Tab. č. 6: Srovnání Záměru projektu v G4  a očekávané skutečnosti v G5 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
V této tabulce jsou porovnávány CNP včetně Rozpočtové rezervy v ZP v G4 s 
očekávanou skutečností dle uzavřené smlouvy o dílo v G5.  Ze srovnání je vidět, že 
dochází ke snížení bezrizikových CNP na 10,8 mil. Kč, vynulování rezervy etapě 
Příprava a navýšení rezervy v etapě Realizace. Konečná očekávaná skutečnost CNP tak 
i s rezervou činí 11,1 mil. Kč. 
HMG v G5 ukazuje, že všechny činnosti v projektové přípravě jsou téměř dokončené, 
nyní se pokračuje do fáze realizace. 
Na obrazovce TIPOM je vidět, že se změnil systémový status na stav: Příprava a stav 
PRIMAVERA: AKTI, který umožňuje v účetním a finančním systému SAP pořizování 
objednávek (uzavření smlouvy se Zhotovitelem) a následně i likvidaci účetních a 
daňových dokladů, neboť uvedená JMA je zařazena v ročním rozpočtu 2016. 
3.4.5 Realizace projektu (krok 05) 
V rámci tohoto kroku dochází k zajištění (realizaci) cíle JMA na základě převzatého 
Záměru projektu a dalších definovaných vstupů, se zřetelem na dodržení stanoveného 
harmonogramu, finančních nákladů, technických, ekologických, bezpečnostních a 
jiných podmínek. Způsob ukončení projektu je řešen smluvně, zpravidla jde o 
písemné předání a převzetí projektu (JMA) od zhotovitele. Přejímka realizovaného 
projektu potvrzená oprávněnými zaměstnanci je chápána jako průchod G6. 
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Činnosti prováděné v rámci tohoto kroku: 
1. tvorba projektové a realizační dokumentace, 
2. dokumentace kvality a program zkoušek, 
3. předání pracoviště dodavateli, 
4. realizace, 
5. odchylky – revize schválené dokumentace, 
6. dokumentace skutečného provedení a průvodně technická dokumentace, 
7. přejímací řízení, 
8. kolaudace 
9. zkušební provoz, 
10. povolení k užívání. (ČEZ interní materiály 2015) 
V rámci této etapy plní zodpovědný technik projektu zejména níže uvedené povinnosti a 
činnosti: 
• zajištění zpracování programů zkoušek,  
• uplatnění požadavků na zařazení realizace a koordinaci JMA v rámci odstávky, 
• vystavení úkolů pracovních příkazů, zajištění zpracování provozních předpisů, 
• předání realizační dokumentace dotčeným útvarům,  
• proškolení personálu,  
• předání staveniště,  
• sledování časového HMG projektu, sledování nákladů a vyhodnocování rizik 
projektu, organizace Kontrolních dnů JMA. Po G5 je povinností ZTP průběžně 
v rámci očekávané skutečnosti celkových nákladů projektu dané JMA aktualizovat 
výši Rozpočtové rezervy ve vazbě na případné změny rizik realizace. Tato 
aktualizace výše rozpočtové rezervy není důvodem pro vystavení dodatku ZP a je 
řešena samostatnou činností v HMG PRIMAVERA, 
• činnosti ZTP na staveništi (např. kontrola zhotovitele), 
• dokumentace skutečného provedení,  
• převzetí díla od zhotovitele a převod majetku do evidence. (ČEZ interní materiály 
2015) 
V modelovém příkladu se v etapě realizace projektu projevila potřeba víceprací 
z důvodu kontaminace podloží a nutnosti dodatečně zpevnit přístupovou komunikaci.  
Na uvedené vícepráce byla v rámci změnového řízení vystavena ZTP odchylka, uveden 
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předmět a důvody odchylky a její dopady do již schválené dokumentace. Hodnota 
víceprací odpovídá částce 0,5 mil. Kč;  o tuto hodnotu bylo navýšeno poslední dílčí 
plnění ze smlouvy a následně uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě.  
3.4.6 Ukončení a vyhodnocení projektu (krok 06) 
V rámci tohoto kroku role ZTP provádí vyhodnocení cílů a přínosů JMA po ukončení 
její realizační fáze a vyhodnocení splnění cílů vůči Záměru projektu. Vyhodnocení 
projektu je prováděno v rámci dokumentu Závěrečné hodnocení. Toto vyhodnocení 
může probíhat během delšího časového období po ukončení realizace projektu. (ČEZ 
interní materiály 2015) 
Závěrečné hodnocení (ZH) obsahuje (shrnuje) hlavní milníky a základní informace o 
dokončené JMA:  
• vyhodnocení splnění cílů JMA, 
• vyhodnocení dodržení finančních zdrojů na JMA (včetně čerpání rozpočtové 
rezervy),  
• vyhodnocení dodržení harmonogramu, 
• hodnocení ostatních oblastí (např. Hodnocení dodavatele). 
Typy ZH: 
• Závěrečné hodnocení 1 (ZH1)  je tvořeno pro všechny JMA/projekty,  
• Závěrečné hodnocení 2 (ZH2)  - je tvořeno pouze pro vybrané JMA - po určité době 
provozu (kdy lze sledované parametry objektivně ověřit, zpravidla 2 roky po 
schválení ZH1).  
Zpracované ZH se předkládá do Technické komise. Každé ZH je v systému TIPOM 
elektronicky individuálně schvalováno (G7). (ČEZ interní materiály 2015) 
3.4.6.1 Ukončení a vyhodnocení JMA č. 636 „Hala nadrozměrných prvků“ 
Vzhledem k charakteru JMA bylo dle platné metodiky zpracováváno Závěrečné 
hodnocení ZH1. V následující tabulce je srovnání mezi ZP v G4 a skutečností G7.  
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Tab. č. 7: Srovnání Záměru projektu v G4, očekávané skutečnosti v G5/G6 a 
skutečnosti v G7 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Poznámka:  
*) navýšena platby dle dodatku č. 1 smlouvy za vícepráce z etapy Realizace   
**) CNP zahrnují skutečně vynaložené výdaje dle smlouvy se zhotovitelem (včetně 
dodatku na vícepráce) a aktivace nákladů za výkon ZTP. 
V rámci ZH1 lze zkonstatovat, že nebyly překročeny celkové náklady projektu 
schválené v Záměru projektu (G4). 
Oproti očekávané skutečnosti v G5 se skutečnost v G7 nakonec finálně zvýšila. Při 
realizaci došlo k navýšení nákladů o 0,5 mil. Kč z důvodu víceprací na straně 
dodavatele (kontaminace podloží, zpevnění přístupové komunikace). Částka byla 
pokryta z alokované Rozpočtové rezervy na etapu realizace (0,3 mil. Kč) a o zbývající 
část (0,2 mil. Kč) byla navýšena očekávaná skutečnost v etapě Realizace (G6), která 
v celkové sumě nepřekračuje CNP dle ZP v G4 (schváleny výdaje ve výši 11,9 mil. Kč). 
Tato částka nepřekračuje vedením schválené celkové plánované náklady projektu, 
navýšení smluvní ceny s dodavatelem za odsouhlasené vícepráce je vyřešeno dodatkem 
smlouvy (změnové řízení). Další změnou provedenou po převzetí díla od zhotovitele 
byla aktualizace skutečné výše nákladů dle vykázaných hodin pracovníkem v roli ZTP 
za výkon technického dozoru investora. Uvedené náklady jsou dle interní metodiky 
průběžně aktivovány do hodnoty nedokončené investice (hodinová zúčtovací sazby x 
počet odpracovaných hodin na JMA).  Oproti původnímu plánu uvedenému v ZP došlo 
ve skutečnosti k nižšímu čerpání a to o 0,05 mil. Kč. Celkové skutečné náklady v G7 
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činí 11,25 mil. Kč (uvedená částka také byla aktivována do dlouhodobého majetku), což 
je o 0,650 mil. Kč méně, než bylo plánováno ve schváleném CNP.  
V rámci ZH1 lze konstatovat, že celkové náklady projektu byly dodrženy (úspora 0,650 
mil. Kč) i přestože bylo nutné uzavřít dodatek na vícepráce. Snížení výdajů se tak 
pozitivně projevuje v ekonomickém hodnocení JMA; prodloužení stavebního řízení 
nemělo vliv na zahájení prací. Realizační práce byly zahájeny i ukončeny v předstihu, 
JMA byla úspěšně zkolaudována a majetek předán správci do užívání. 
 Na Záložce Milníky se automaticky schválením dokumentu ZH1 vyplní skutečné 
datum (v tomto případě 25. 4. 2018), následně je nasimulováno předložení 
zpracovaného ZH1 do Technické komise tak jak je uvedeno v kap. 3.4.6. Po vyplnění 
byla následující den JMA systémově uzavřena - uvedené lze vidět na obrazovce 
TIPOM, kde se změnil systémový status na Dořešeno: Akce dokončena. 
3.4.7 Změnové řízení 
Vzhledem k tomu, že JMA je po celou dobu svého životního cyklu ovlivňována 
prostředím a při přípravě a realizace tak vznikají různé odchylky, je velmi důležité 
věnovat velkou pozornost změnovému řízení.  Mezi nejvýznamnější změny patří změny 
v technickém řešení, časové posuny a navýšení nákladů projektu JMA. (ČEZ interní 
materiály 2015) 
V požadavku na odchylku popíše role Navrhovatel předmět a důvod odchylky a její 
dopady do již schválené dokumentace (Záměr projektu, Projektová dokumentace, 
Smlouva o dílo, apod.)  Zároveň pro Držitele rozpočtu popíše dopady do rozpočtu 
jmenovité akce a ročního rozpočtu. Odchylka je schválena nadřízeným ZTP a 
nadřízeným Zadavatele.  Pravidla pro řízení a evidenci odchylek jsou uvedeny v interní 
dokumentace.  Pokud schválená odchylka vyvolá změny v již schválené dokumentaci 
akce, navrhne nadřízený ZTP řešit změny revizí nebo dodatkem těchto dokumentů.  
Následně ZTP zajistí provedení změnového řízení a to formou revize nebo dodatku 
příslušného dokumentu. (ČEZ interní materiály 2015) 
V případě, že dochází ke změnám/úpravám technického řešení JMA je vždy 
zpracovávána revize Záměru projektu, tak aby bylo možné nové technické řešení 
znovu nechat komplexně posoudit všemi odbornými útvary, následuje projednání 
v Technické komisi a pak až vlastní realizace na elektrárně. 
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V případě, že dochází oproti původnímu ZP k časovému posunu JMA (HMG) nebo 
k navýšení celkové ceny projektu je vždy zpracován dodatek Záměru projektu. Není 
nutné projednávat na Technické komisi. 
Změnové řízení probíhá i nad dodatky smluv, jsou prováděny i revize dokumentů 
kvality – vše je detailně popsáno v interní řídící a pracovní dokumentaci. (ČEZ interní 
materiály 2015) 
3.4.8 Monitoring a kontrola projektu 
Průběh JMA je po celou dobu velmi pečlivě monitorován. O stavu JMA jsou ZTP 
zpracovávány měsíční reporty, významné JMA jsou projednávány detailněji v rámci 
Porady vedení/Technických komisí OJ nebo čtvrtletně na Komisi pro řízení portfolia 
zdrojů. V rámci SW TIPOM jsou vidět systémové stavy dané JMA (v jaké činnosti 
v rámci daného kroku se právě nachází), odpovědní pracovníci v dané roli.  Na záložce 
Balík dokumentace změny je možné dohledat jednotlivé systémem vygenerované 
dokumenty (např. ZP) nebo ostatní přílohy (e-maily apod.). Vše se řídí příslušným 
oprávněním, které vychází buď z role pracovníka v rámci JMA a nebo 
z činnosti/působnosti daného útvaru. (ČEZ interní materiály 2015) 
V rámci SW TIPOM má každý pracovník k dispozici záložku s aktuálním HMG 
jmenovité akce (vizuálně je propojeno na SW PRIMAVERA).  Pro jednotný způsob 
časového a finančního plánování portfolia JMA se využívají HMG zpracované v SW 
PRIMAVERA a slouží především k určení hlavních termínů/milníků a k časovému 
rozložení čerpání finančních zdrojů. Pomocí řídících HMG jsou řízeny uživatelské 
statusy JMA  v navazujících systémech SAP (finanční a účetní systém Skupiny ČEZ) a 
AS6 (systém pro řízení prací na elektrárnách). Průběžnou aktualizací  HMG se rozumí 
všechny změny, které provádí role ZT HMG (zodpovědný technik harmonogramu) v 
HMG, ať za účelem dodržení koncových termínů projektu nebo jejich změny. 
Aktualizace harmonogramu lze chápat jako přizpůsobení se nově nastalým 
skutečnostem, které při zahájení práce na projektu a HMG nebyly známy.  Každá změna 
v harmonogramu je aktualizací a to i v popisné části, neboť může specifikovat úplně 
jinou náplň činnosti, než byla ta původní. (ČEZ interní materiály 2015) 
Informace uvedené v řídících HMG JMA jsou využívány pro zpracování podkladů pro 
střednědobý plán, sestavení ročního rozpočtu a očekávanou skutečnost v rámci Divize 
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výroba včetně plánu převodů nedokončených investic do majetku a pro následné 
sledování a vyhodnocení věcného plnění a čerpání finančních prostředků oproti 
schváleným celkovým nákladům projektu a ročního rozpočtu včetně převodů do 
majetku. HMG jsou též využívány pro přípravu a koordinace odstávek výrobních bloků 
klasických elektráren, v případě jaderných elektráren jsou pouze jedním z podkladů. 
(ČEZ interní materiály 2015) 
Sledování plnění HMG včetně nápravných opatření jsou činnosti zaměřené zejména na 
vyhodnocování skluzů činností, a to porovnáním plánu se schváleným ZP či ročním 
rozpočtem oproti skutečnému plnění HMG, dále je prováděno sledování termínových 
změn s určením příčiny skluzu činností. V případě, že dochází ke skluzům v plnění 
HMG, upozorní odpovědný zaměstnanec v roli ZT HMG příslušného ZTP na odchylku 
od HMG a vyhodnotí dopady na konečný termín realizace. (ČEZ interní materiály 
2015) 
Pokud by nebyl splněn cílový termín, je nutno projednat návrh na řešení a dohodnout 
změnu se všemi zúčastněnými na procesu přípravy/realizace s možným zkrácením 
termínů navazujících činností nebo úpravou jejich logických vazeb. Potvrzené termíny 
včetně podmínek jejich splnění budou poté zapracovány při aktualizaci HMG. Pokud 
není možné splnit pevný termín realizace ani při zkrácení lhůt, bude na nejbližší reálný 
termín realizace zpracována a schválena odchylka (viz. kapitola 3.4.7). (ČEZ interní 
materiály 2015) 
Na základě seznámení se s řízením JMA v Divizi výroba byly zjištěny určité nedostatky 
v řízení ve schvalovacím procesu, při tvorbě rozpočtové rezervy a řízení rizik. Pro tyto 
nedostatky budou navržena řešení pro zefektivnění řízení JMA ve společnosti. 
3.5 Nedostatky při řízení projektů a návrhy řešení slabých míst 
Nyní budou blíže rozebrány, analyzovány jednotlivé problematické oblasti při řízení 
JMA a navrženy možné změny pro zkvalitnění procesu řízení JMA. 
3.5.1 Schvalovací proces 
Schvalovací proces pro jednotlivé zádržné body je stanoven na základě útvarové 
instrukce, která uceleně definuje základní pravidla pro doporučování a schvalování 
vybraných typů dokumentů JMA. Útvarová instrukce detailněji rozpracovává workflow 
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schvalování jednotlivých typů dokumentů dle úrovní nastavených v rámci SW TIPOM 
(Vypracoval, Doporučil, Schválil). (ČEZ interní materiály 2015) 
Dokumenty v SW TIPOM v úrovních „Doporučil“ nebo „Schválil“ se zobrazují 
obeslaným pracovníkům ve stejné úrovni ve stejný časový okamžik.  
Povinností všech zaměstnanců je dodržovat workflow schvalovacího procesu dle typu 
dokumentu, oblasti působnosti a typu JMA. 
Schválení dokumentu se rozumí vyjádření souhlasu s věcnou a formální správností 
dokumentu před jeho podepsáním, současně i vyjádření souhlasu s provedením 
příslušného právního jednání (např. s podepsáním smlouvy), a to jinak než podpisem 
vlastního dokumentu. Schválení dokumentu musí být učiněno písemnou formou a to 
tak, aby byl určitelný obsah schvalovacího úkonu (pokynu) a aby bylo možné určení 
osoby, která schvalovací úkon učinila. Písemná forma je zachována například podpisem 
schvalovacího (průvodního, krycího) listu (možno použít i “vnitřní elektronický 
podpis”), nebo vyjádřením souhlasu odeslaným elektronickou poštou zaměstnavatele 
(odesláním e-mailu z pracovní adresy). (ČEZ interní materiály 2015) 
Ve schvalovacím procesu se vyskytují tři role zpracovatel, doporučující, schvalovatel. 
Zpracovatel je osoba navrhující JMA, která má být realizována (žadatel může a nemusí 
být z útvaru, kde se daná JMA uskuteční). Doporučující je osoba ne/dávající 
doporučení, že daný dokument je vyhovující ke schválení. Schvalovatel ne/odsouhlasí 
dokument na základě daných doporučení. 
Nyní budou rozebrány jednotlivé fáze JMA a s tím související schvalovací proces. 
Schvalovací proces je rozdělen na jednotlivé fáze řízení JMA. V každé etapě je 
stanoven různý počet doporučujících a schvalovatelů, záleží vždy na celkových 
nákladech projektu, který bude realizován. 
Požadavek 
V následující tabulce je znázorněn schvalovací proces na úrovni Požadavku. 
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Tab. č. 8: Schvalovací proces - Požadavek 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
V tabulce je vidět požadované úrovně doporučujících a schvalovatelů ve fázi 
Požadavku. Seznam obesílaných osob je závislý na výši předpokládaných nákladů 
JMA. 
Podnikatelský záměr (PZ) 
V následující tabulce je znázorněn schvalovací proces na úrovni Podnikatelského 
záměru. 
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Tab. č. 9: Schvalovací proces – Podnikatelský záměr 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
V tabulce je vidět úrovně doporučujících a schvalovatelů ve fázi Podnikatelského 
záměru. Seznam obesílaných osob je odstupňován dle výše celkových nákladů JMA. 
Čím vyšší CNP, tím více schvalovatelů. 
Záměr projektu (ZP) 
V následující tabulce je znázorněn schvalovací proces na úrovni Záměr projektu. 
 
 72 
 
Tab. č. 10: Schvalovací proces – Záměr projektu (ZP) 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
V tabulce je vidět úrovně doporučujících a schvalovatelů ve fázi Záměru projektu. 
Seznam obesílaných osob je opět odstupňován dle výše celkových nákladů JMA. Počet 
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schvalovatelů je vyšší než u Podnikatelského záměru, vzhledem k tomu, že se jedná o 
finální dokument, na základě jehož schválení je JMA uvolněna do fáze přípravy a 
realizace a umožněno její financování v rámci zařazení do rozpočtu. 
Závěrečné hodnocení ZH1 
V následující tabulce je znázorněn schvalovací proces na úrovni Závěrečné hodnocení 
(ZH1). 
Tab. č. 11: Schvalovací proces – Závěrečné hodnocení ZH1 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
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V tabulce je vidět úrovně doporučujících a schvalolovatelů ve fázi Závěrečného 
hodnocení  (ZH1), kde se hodnotí realizace JMA, dodržení celkových nákladů a 
naplnění očekávaných přínosů. 
V rámci interního nastavení procesů řízení je značnou nevýhodou velmi složitý a 
zdlouhavý schvalovací postup pro jednotlivé zádržné body. V každém kroku JMA je 
nutné, aby každý stav JMA doporučil/schválil určitý počet příslušných zaměstnanců dle 
definované úrovně. Z uvedených tabulek je zřejmé, že při doporučování dokumentu 
vystupují v jedné úrovni vedoucí skupiny, vedoucí útvaru a zároveň manažer shodného 
útvaru. Obecně může dojít k situaci, kdy vědomí o velkém počtu schvalovatelů může 
svádět k tomu, že někteří pracovníci mohou spoléhat na svého kolegu a dokumenty 
vůbec nezkontrolují a formálně je postoupí dále. Vysoký počet schvalovatelů pro 
jednotlivé zádržné body proces řízení JMA někdy značně prodlužuje. Možností ke 
zjednodušení schvalovacího procesu je provést dotazníkové šetření o názoru vedoucích 
pracovníků na zredukování počtu odpovědných osob pro méně rizikové projekty (do 10 
mil. Kč), jichž je převážná většina a na základě výsledků šetření provést zjednodušení 
stávajícího stavu a toto zapracovat do příslušné řídící dokumentace.   
3.5.2 Rozpočtová rezerva 
Nyní bude analyzována tvorba rozpočtové rezervy JMA v Divizi výroba. Divize výroba 
pro stanovení rozpočtové rezervy používá níže uvedenou závaznou matici, kde velikost 
rozpočtové rezervy (%) závisí na typu projektu a celkových nákladech projektu. 
Tab. č. 12: Matice pro stanovení (%) Rozpočtové rezervy na rizika dle typu 
projektu 
 
Zdroj: ČEZ  interní materiály 2015 
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V rámci modelového příkladu „Hala nadrozměrných prvků“ byla řešena nová výstavba, 
která spadá do ostatních projektů (ZKZ – změna konfigurace zařízena), proto bude 
věnována pozornost tomuto typu projektů a jejich tvorbě rozpočtových rezerv. 
U těchto typů projektu je navrhována rozpočtová rezerva 5 % při velikosti CNP do 500 
milionů Kč a 6,5 % nad 500 milionů Kč. Rozmezí CNP je příliš rozsáhlé, bylo by 
vhodné toto rozmezí více rozčlenit, aby se zjistilo, zdali rozpočtová rezerva je 
dostačující nebo nikoli. 
Navrhované rozmezí pro testování dostatečné velikosti rozpočtové rezervy je 
představeno v níže uvedené tabulce. 
Tab. č. 13: CNP (celkové náklady projektu) – návrh rozmezí 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Rozmezí je rozděleno do šesti skupin. V každé skupině budou uvedeny projekty, jejich 
CNP, plánovaná rozpočtová rezerva, celková vyčerpaná rozpočtová rezerva a jejich 
statistické vlastnosti. Pomocí plánované a vyčerpané rozpočtové rezervy bude 
zkoumána ne/dostačující velikost rozpočtové rezervy. V každé skupině bylo testováno 
pět již ukončených JMA. 
Tab. č. 14: Rozpočtová rezerva (jmenovitá akce: 0 – 10 mil. Kč) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Při JMA o velikosti do 10 mil. Kč je plánována rozpočtová rezerva o velikosti 5 %. Na 
základě výše uvedeného rozboru skutečných a plánovaných nákladů je možné 
konstatovat, že výše rezervy měla být stanovena na 4,5 %. 
Tab. č. 15: Rozpočtová rezerva (jmenovitá akce: 10 – 50 mil. Kč) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Při JMA o velikosti 10 - 50 mil. Kč je plánována rozpočtová rezerva o velikosti 5 %. Na 
základě výše uvedeného rozboru skutečných a plánovaných nákladů je možné 
konstatovat, že výše rezervy měla být stanovena na 4 - 4,5 %. 
Tab. č. 16: Rozpočtová rezerva (jmenovitá akce: 50 – 100 mil. Kč) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Při JMA o velikosti 50 - 100 mil. Kč je plánována rozpočtová rezerva o velikosti 5 %. 
Toto číslo je dostačující na pokrytí dodatečných nákladů. Na základě výše uvedeného 
rozboru bylo zjištěno, že 5 % je správně navržena výše rozpočtové rezervy. 
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Tab. č. 17: Rozpočtová rezerva (jmenovitá akce: 100 – 250 mil. Kč) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Při JMA o velikosti 100 - 250 mil. Kč je plánována rozpočtová rezerva o velikosti 5 %. 
Na základě výše uvedeného rozboru skutečných a plánovaných nákladů je možné 
konstatovat, že výše rezervy měla být stanovena na 5 - 5,5 %. 
Tab. č. 18: Rozpočtová rezerva (jmenovitá akce: 250 – 500 mil. Kč) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Při JMA o velikosti 250 - 500 mil. Kč je plánována rozpočtová rezerva o velikosti 5 %. 
Na základě výše uvedeného rozboru skutečných a plánovaných nákladů je možné 
konstatovat, že výše rezervy měla být stanovena na 5,5 – 6 %. 
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Tab. č. 19: Rozpočtová rezerva (jmenovitá akce: nad 500 mil. Kč) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Při JMA o velikosti nad 500 mil. Kč je plánována rozpočtová rezerva o velikosti 6,5 %. 
Na základě výše uvedeného rozboru skutečných a plánovaných nákladů je možné 
konstatovat, že výše rezervy je správně stanovena na 6,5 %. 
Z analýzy vyplynuly návrhy na zpřesnění rozpočtových rezerv. V níže uvedené tabulce 
jsou navrženy nové rozpočtové rezervy (%) na vazbě na hodnotu CNP pro typ JMA – 
ZKZ. 
Tab. č. 20: Návrh rozpočtové rezervy (%) 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Dále bylo navrženo, aby podobná analýza rozpočtových rezerv byla prováděna v 
pravidelných intervalech (jednou ročně) pro všechny zrealizované projekty dle typu a 
navrženého rozmezí nákladů a navržené hodnoty dále zpřesňovat. 
Tento návrh na změny rozpočtových rezerv je vhodný pro hlubší analýzu rozpočtové 
rezervy pro ostatní typy projektů a jejich případné změny v Divizi výroba.  
3.5.3 Návrh SW na řízení rizik 
V Divizi výroba pro řízení projektů a rizik používají SW TIPOM a SW PRIMAVERA, 
které používají řadu let. Zejména pro oblast řízení rizik by bylo vhodné současně 
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využívaný způsob zkvalitnit a zvážit využití nových SW možností, které se na trhu 
vyskytují a uvažovat o jejich integraci do podnikatelského prostředí. 
Současný SW je zaměřený převážně na řízení JMA/projektů, okrajově se zabývá 
řízením rizik. Jedná se pouze o vyjádření celkové rizika matematicky (pravděpodobnost 
x dopad). Dále se zde objevuje klasifikace rizik, která rozděluje rizika na jednotlivé 
druhy (tržní, operační rizika a atd.). Neexistují zde žádné uložiště informací o rizicích 
pro další analýzy. V rámci společnosti se hodnotí rizika ze subjektivního hlediska. 
Eliminace rizika se řídí návrhem rozpočtové rezervy, aby byly dodržené plánované 
náklady projektu. V SW je umožněno pracovat dle pracovních rolí a jejich oprávnění 
k přístupu k informacím. SW neobsahuje žádné přehledy a reporty pro řízení rizik, je 
uzpůsoben pouze pro řízení projektů. 
Navrhovaným SW je Active Risk Manager (ARM), který je předním světovým 
softwarovým balíkem pro Řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management - 
ERM). 
Je jediným řešením pokrývajícím potřeby řešení rizik od řízení projektů až po 
strategické plánování a v neposlední řadě i plánování interních auditů.   ARM pomáhá 
identifikovat, analyzovat, řídit, monitorovat a omezovat dopady rizik včetně reportingu 
napříč přes celou organizaci. Mezi hlavní přínosy lze uvést: 
Přínosy pro manažery řízení rizik: 
• centralizované   registry rizik eliminují nesourodé tabulkové procesory a jiná 
izolovaná úložiště informací o rizicích, 
• dostupné   knihovny, šablony a testy zajištující, že aktuální procesy pro řízení 
rizik   jsou efektivní, 
• centralizované kódování a klasifikace rizik přispívají ke správnému fungování 
procesů a k rychlému osvojení a zavedení v celé organizaci. (Datacons 2016) 
Přínosy pro projektové manažery: 
• kvalitativní a kvantitativní hodnocení a posuzování rizik - bere v úvahu jak   
subjektivní tak objektivní rizika, 
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• řízení zdrojů v závislosti na rizicích pomáhá včasnému zamezení čerpání 
rezervních zdrojů a dodržení   plánovaných nákladů na projekty, 
• pohledy/obrazovky a aplikace v závislosti na roli uživatelů zjednodušují vstupy 
a   zobrazení informací o rizicích a urychlují proces uvedení do užívání. 
Každý podnik, každá organizace je jiná, a proto je ARM navržen tak, aby byl flexibilní 
a snadno konfigurovatelný. Nezávisle na tom, který ze standardů nebo metodik pro 
řízení rizik je v dané organizaci používán, ARM je snadno konfigurovatelný dle 
unikátních požadavků organizace. Tento produkt je možno implementovat i v 
energetické oblasti. Tento SW nabízí spoustu nových možností při řízení rizika, mezi ně 
lze zařadit: 
ARM jádro - SW ARM poskytuje jednoduchý, bezpečný, centralizovaný webový 
systém, který splňuje potřeby řízení rizik organizací a institucí jako celku. ARM je 
jednoduchý a uživatelsky přívětivý a umožňuje rychlé zavedení konzistentního 
managementu rizik napříč celou operativou a projekty. ARM je kompletní a 
integrovaný systém zajištujícím větší transparentnost kritických rizik, omezuje 
nečekaná překvapení a poskytuje kompletní auditní stopu v celé organizaci. (SWORD 
Active Risk 2016) 
ARM Risk Express – novinka na trhu – výstupní přehledy na jednom místě, možnost 
zobrazení na mobilních zařízeních. 
ARM Risk Performance Manager - slouží pro prezentaci rizik. Poskytuje rychle 
informace potřebné pro strategická rozhodnutí. Disponuje nástroji pro rychlé a snadné 
vytváření panelů, tabulek, grafů, matic a reportů na základě informací z registru rizik 
bez potřeby IT specialistů nebo asistentů pro tvorbu reportů. 
ARM Apps - jsou snadno použitelné webové aplikace, přístupné z podnikového 
intranetu. Poskytují přístup pouze k těm částem procesů řízení rizik relevantních pro 
jednotlivé pracovní role. Aplikace jsou integrované do systémů, které zaměstnanci 
používají k provádění každodenních úkolů. 
ARM Risk Connectivity - používá unikátní sofistikované algoritmy pro analýzu a 
vizualizaci informací o rizicích z ARM registru se zaměřením na úzce související rizika 
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s cílem zabránit domino efektům. Identifikuje také duplicitní rizika a rizika s nízkou 
pravděpodobností výskytu ale s vysokým dopadem na organizaci), kterým nebývá 
věnována pozornost, které ale mohou způsobit velké škody. (SWORD Active Risk 
2016) 
ARM Unplugged - je modul pro práci s informacemi o rizicích a příležitostech v 
režimu offline - na schůzi, na cestách, nebo při spuštění workshop na vzdáleném místě. 
ARM Integrations - zahrnuje intergraci a kompatibilitu s řadou programů používanou 
ve společnosti:  
• integraci se SW s definovanými Informačními systémy např. ERP,  
• integrace na Microsoft project, Primavera, 
• integrace na DMS Sharepoint, Outlook, MS Office. 
Tento SW nabízí společnost Datacons, která je autorizovaným zástupcem společnosti 
SwordActiveRisk – výrobce SW pro řízení rizik, interního auditu, incidentů a KPI. 
Společnost Datacons dodává v ČR a SR SW produkt ARM pro řízení rizik včetně 
implementace, podpory a poradenských služeb. 
Mezi hlavní přínosy oproti stávajícímu SW lze zařadit vzájemné řízení projektů a 
jejich rizik. Dává možnost identifikovat, analyzovat, řídit, monitorovat a omezovat 
dopady rizik. Nabízí uložiště informací o rizicích, přehledy a reporty. Rizika se řídí jak 
ze subjektivního, tak objektivního pohledu. Přístup pro řízení projektů a rizik je na 
základě pracovních rolí dle oprávnění jako u stávajícího SW. Sleduje dodržování 
plánovaných nákladů projektů jako stávající systém a umožňuje snadnou integraci mezi 
těmito SW. 
Na základě uvedených přínosů je nový SW vhodnější pro zlepšení práce s riziky než 
současně používaný ve společnosti. Přináší sebou spoustu nových aplikací výše 
zmíněných, je možnost integrace s již používanými SW ve společnosti. Toto doporučení 
již společnost vzala na vědomí a proběhla již detailní prezentace možností SW. Nyní je 
již na zvážení managementu podniku, zda SW je vhodný pro integraci do stávajícího 
softwarového prostředí.  
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4  Shrnutí 
V diplomové práci jsou vymezeny základní teoretické pojmy související s projektem a 
jeho životním cyklem. Na základě porovnání teorie a praktických zkušeností byly 
zjištěny rozdíly v názvosloví používané ve společnosti ČEZ. 
V rámci Divize výroba je pro projekty technického charakteru používán pojem 
„jmenovitá akce“, který při řízení JMA unikátním způsobem propojuje prvky 
projektového, procesního a liniového řízení.  JMA je jedinečná, unikátní činnost, jejíž 
provedení vede ke splnění cíle JMA. Jedná se o plánovanou akci, která je vázána na 
logické celky, technologické celky a skupinu zařízení. Pro řízení JMA jsou vymezeny 
časové a finanční zdroje, není samostatně definována řídící struktura pro jednotlivou 
akci. JMA jsou řízeny v liniové struktuře Divize výroba. V průběhu životního cyklu 
dané JMA v rámci procesu I01 – Inženýrská podpora procesům energetiky, tak dochází 
k tomu, že pracovníci liniových útvarů ČEZ se tak v dílčích etapách mohou nacházet i 
v různých procesních rolích. 
Při zpracovávání tohoto tématu ve společnosti bylo zjištěno, že řízení JMA v Divizi 
výroba je omezováno velkým množstvím řídící a pracovní dokumentace z různých 
procesů ČEZ. Velkou část úsilí byla věnována pochopení vzájemných vazeb mezi 
jednotlivými procesy/dokumenty, ze kterých následně vyplývala reálná omezení při 
zpracování konkrétní JMA v SW společnosti. V mnoha případech bylo zapotřebí žádat 
administrátora systému TIPOM, aby pomohl nasimulovat práci jiných odborných 
útvarů, tak aby byla možnost provést některé činnosti ve vybraných rolích.  Navrhovat 
zjednodušení struktury dokumentace by nebylo účelné, neboť tato struktura zobrazuje 
složitost řízení JMA při výrobě elektrické energie a tepla. Velká část činností je 
realizována za provozu elektráren a je tak nutné věnovat velkou pozornost bezpečnosti a 
také zajistit vysokou kvalitu lidského výkonu, tak aby byl minimalizován prostor pro 
jakékoliv chyby.  
V rámci diplomové práci byla provedena analýza celého životního cyklu JMA od 
Požadavku, zpracování Záměru projektu, přípravu a realizaci projektu do ukončení a 
vyhodnocení projektu. Při zpracovávání JMA bylo umožněno pracovat v softwarech 
TIPOM a PRIMAVERA. TIPOM je softwarové prostředí pro řízení JMA vyvinuté 
speciálně pro potřeby společnosti na míru dle procesů a splňuje tak veškeré požadavky 
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vyplývající z platné legislativy. Tento software přináší společnosti značné výhody, mezi 
které lze zařadit: 
• sjednocený přístup při řízení JMA přes celé portfolio, 
• projektové řízení (umožňuje nahrazení liniového řízení JMA v ČEZ, a.s. řízením 
projektovým), 
• komplexní řešení pro koncové uživatele, které slučuje obecně i činnosti 
souvisejících procesů a metodik (zajištění bezpečnosti, jakost, řízení 
konfigurace, hodnocení rizik apod.), 
• SW zohledňuje požadavky procesu, jsou definovány zádržné body, u datových 
polí existuje nápověda, povinná pole jsou  podbarvována, tak aby to bylo pro 
uživatele přehledné, 
• v každé etapě lze přehledně vidět, jaký pracovník je za danou etapu odpovědný, 
• umožňuje zpracování a generování reportingu (věcnost a finance), 
• nad daty si lze nastavovat různé uživatelské sestavy podle potřeby, 
• přehledné a přesné kontrolování stavu JMA, 
• efektivní sdílení dokumentace zohledňující nastavení oprávnění, 
• automatické propojení na jiný software (SAP, PRIMAVERA, atd.),   
• sestavení krátkodobých a střednědobých plánů. 
V rámci interního nastavení procesů řízení je značnou nevýhodou velmi složitý a 
zdlouhavý schvalovací postup pro jednotlivé zádržné body. V každém kroku JMA je 
nutné, aby každý stav JMA doporučil/schválil určitý počet příslušných zaměstnanců dle 
definované úrovně.  Pokud nedojde ke schválení, není možné JMA posunout do další 
fáze. Proto je nutné prověřit možnost zjednodušení schvalovacího procesu (týkající se 
úrovně doporučujících). Výše uvedené tak někdy může svádět k tomu, že při velkém 
počtu doporučujících se někteří pracovníci mohou spoléhat na svého kolegu. Změnu 
však bude příliš složité prosadit, protože vše je řízeno vnitřními postupy a navazuje to 
tak na složitost systému a uplatňované způsoby řízení ve velké organizaci jakou je 
samozřejmě společnost ČEZ.  
V průběhu zpracování diplomového práce bylo umožněno vyzkoušet si i vlastní práci 
s riziky u modelové jmenovité akce, jejich identifikaci, výpočet a korekční opatření 
formou stanovení Rozpočtové rezervy.  
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V dalším byla analyzována tvorba a výše Rozpočtové rezervy, kde je nově navržena 
změna její výše ve vazbě na nově navržené rozmezí vzhledem k celkovým nákladům 
projektu.  
Dále byl navržen společnosti SW nové generace pro zlepšení práce s riziky, u kterého je 
možnost integrace se SW používané v současnosti v podniku. Na tento podnět již 
společnost reagovala a proběhla detailní prezentace s jeho distributorem. 
Přínosem této práce bylo odhalení nedostatků – slabých míst při řízení projektů a 
navržení změn pro společnost, které mají tyto nedostatky odstranit. Mezi slabá místa 
během řízení projektů patří zejména tvorba Rozpočtové rezervy, schvalovací proces a 
SW pro řízení rizik. Výše v kapitole 3.5 v práci jsou detailně rozebrány a navrženy 
změny pro zefektivnění řízení projektů.  
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Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo poznat životní cyklus projektu, jak po teoretické stránce, 
tak praktické a identifikovat s tím spojená rizika. Pro mě osobně splnila diplomová 
práce svůj účel, neboť jsem si uvědomila, že teoretická rovina může být v různých 
společnostech aplikována různými způsoby, tak aby zohledňovaly nastavené styly řízení 
ve společnosti, její organizační strukturu a předmět podnikání. Cílem by vždy mělo být, 
aby takovéto nastavení ve své výsledku vždy zůstalo pro společnost efektivní. 
Pro společnost jako je ČEZ a.s. je velmi problematické navrhnout nějaké změny, 
protože se jedná o velkou organizaci, které uplatňuje různé způsoby řízení. Má velkou 
spoustu řídící a pracovní dokumentace, dle které je vše řízeno. Velká část činností je 
realizována za provozu elektráren a je proto nutné věnovat velkou pozornost 
bezpečnosti a zajistit vysokou kvalitu lidského výkonu, tak aby byl minimalizován 
prostor pro jakékoliv chyby. Diplomovou prací byly navrženy možné změny, které 
mohou sloužit jako náměty pro zlepšení již fungujícího systému. 
V práci jsou využity poznatky z předmětů operační výzkum, řízení procesů, řízení 
podnikatelským projektů, dále je využito odborných rad vedoucího práce, konzultací se 
zástupci Divize výroba ČEZ, a.s.  
Při práci bylo velmi obtížné prostudovat, porozumět všem interním dokumentům 
Skupiny ČEZ a Divize výroba. 
Práci lze použít jako základní školící materiál pro školení zaměstnanců pro seznámení s 
řízením projektů v Divizi výroba.  
Věřím, že vypracovaná práce objasnila řízení projektů v dané firmě a poskytla návrhy 
přínosů k řešení zjištěných nedostatků během řízení projektů.  
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EBIT  zisk před zdaněním a úroky 
EBITDA zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace 
EKV   akce Ekvivalent 
EL   očekávaná ztráta 
ETE   Elektárna Temelín 
ETU  Elektrárna Tušimice 
EVD  vodní elektrárny 
HB   havarijní bezpečnost 
HMG   harmonogram 
HOD  hodnotitel 
IT   informační technologie 
JB   jaderná bezpečnost 
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JE   jaderná elektrárna 
JMA    jmenovitá akce 
JV   Společný podnik - Joint Venture 
KE  klasické elektrárny 
KPI   klíčové ukazatele výkonnosti 
KŘPZ  Kontrola řízení portfolia zdrojů 
LB  legislativa a bezpečnost 
M&A   Fúze a akvizice - Mergers and Acquisitions  
M1   rekonstrukce 
M2   modernizace 
M3   nové stavby, úpravy staveb 
M4   likvidace 
NAK   Investiční nákupy 
NHM   Nehmotné investice 
O1   oprava bez zásahu do jakosti 
O2   oprava se změnou jakosti 
O3   oprava projektové dokumentace se změnou specifických požadavků 
O4   změna dokumentace beze změny specifických požadavků 
OJ   organizační jednotka 
OPT   odpovědný profesní technik 
PD   projektová dokumentace 
PDM  Metody tvorby diagramů s rozšířenými možnosti vazeb    
  (Precedence Diagram Method) 
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PERT  Metoda hodnocení a kontroly projektu (Project Evaluation and   
  Review Technique) 
Pos   Posouzení 
PoZ   Péče o zařízení  
PZ   podnikatelský záměr 
RD   realizační dokumentace 
SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
SW   software 
TK   Technická komise 
UDR   Jmenovitá akce údržby 
V1   výměna za řízení shodného typového označení 
V2   výměna za ekvivalent 
VDS  vedení dceřiní skupiny 
WF   workflow 
XXRR   rezerva pro řízení projektu 
ZD   zadávací dokumentace 
ZH   závěrečné hodnocení 
ZKZ   Změna konfigurace zařízení 
ZP   záměr projektu 
ZT HMG zodpovědný technik harmonogramu 
ZTP   zodpovědný technik projektu 
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Abstrakt 
VOTÍKOVÁ, Lucie. Řízení projektů a analýza rizika projektu v Divizi výroba, ČEZ a.s. 
Plzeň, 2016. 99 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta 
ekonomická. 
 
Klíčová slova: projektový management, projekt, životní cyklus projektu, riziko, 
rozpočtová rezerva 
 
Předložená práce je zaměřena na řízení projektů v Divizi výroba, ČEZ a.s. Cílem 
diplomové práce je poznat řízení projektu v konkrétní společnosti a řízení projektu v na 
konkrétním příkladu. Teoretická část je zaměřena na projektové řízení ve všech fázích 
životního cyklu a problémy, které mohou nastat během těchto fází. Dále je zde 
zaměřeno na riziko v projektech a řešení, jak se s ním vypořádat. Praktická část se 
zabývá představením společnosti, řízením projektů v Divizi výroba, ČEZ a.s., kde je 
popsán projekt v jednotlivých fázích. Poté je vyzkoušeno řídit konkrétní projekt během 
jeho celého životního cyklu pomocí softwaru používaného ve společnosti, kde jsou 
určena jeho rizika a jak se těmto rizikům bránit. Na základě poznání řízení projektů jsou 
navrhnuty případné změny v tomto řízení. 
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Abstract 
VOTÍKOVÁ, Lucie. Project management and Risk Analysis Project in Production 
Division, ČEZ (PLC). Plzeň, 2016. 99 s. Diploma Thesis. University of West Bohemia. 
Faculty of Economics. 
 
Key words: project management, project, project life cycle, risk, budget reserve 
 
The presented work is focused on project management in the Production Division, ČEZ 
(PLC). The thesis aims to identify the project management within the organization and 
project management in the particular example. The theoretical part is focused on project 
management in all phases of the life cycle and the problems that can occur during these 
phases. There is also focused on risks in projects and solutions on how to deal with him. 
The practical part deals with the introduction of the company, management of projects 
in the Production Division, ČEZ (PLC), which describes the project in phases. Then it 
tried to manage a specific project throughout its life cycle using the software used in the 
company, which are determined by its risks and how these risks defend. Based on 
knowledge management projects are suggested any changes in the management. 
 
